

ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/ΜΙΣ (ΟΠΣ) : 5029180		2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.) :	
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ :			
4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ-Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης			
5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά) : Adaptation of the SMEs National Observatory to the needs of the new Development / Industrial Policy 2020-2030 and the policy for SMEs - Development of services and tools for monitoring and information			
6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ :		ΟΧΙ	7. ΚΚΑ (CCI) :
8. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΟ/PHASING :		ΟΧΙ	
9. Η ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ :		ΟΧΙ	10. ΚΚΑ (CCI) :
11. Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ:		ΟΧΙ	
12. Η ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝ :		ΟΧΙ	
13. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		ΟΧΙ	
14. ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:		πλην Κρατικής Ενίσχυσης	

17. Η πράξη υλοποιείται πλήρως ή μερικώς είτε από κοινωνικούς εταίρους ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)	ΟΧΙ
18. Η πράξη αφορά (υποστηρίζει) δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	ΝΑΙ
19. Η πράξη συμβάλλει στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση	ΟΧΙ
20. Μέτρηση Δεικτών Φορέων (Αριθμός έργων - ΕΚΤ) ανά:	Πράξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

21. Α.Α. ΤΔΠ: 1.0	22. ΤΟ ΤΔΠ ΑΦΟΡΑ : Αρχική	
	I. ΑΡΙΘΜΟΣ	II. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ / ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ		
24. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/ ΕΦ		29/06/2018

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ (ΑΙΤΙΕΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
(συμπληρώνεται από ΔΑ)**

31. ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ []	32. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ []
---	---

ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΧΩΝ- ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 10115002
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10181	
11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	210 3893415	12. E-MAIL: GGB1@ggb.gr
13. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:	ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ	
15. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Αντωνάκης - Καρπούζης Νικόλαος	
16. ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:	Διευθυντής στη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Πλατεία Κάνιγγος 20, 10200 Αθήνα	
18. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	210 38 93 927	19. E-MAIL: antonakisn@ggb.gr
20. ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ):	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	21. ΚΩΔΙΚΟΣ: 10115002
22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10181	
23. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	210 3893415	24. E-MAIL: GGB1@ggb.gr
31. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	32. ΚΩΔΙΚΟΣ: 1012800
33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:		

ΤΜΗΜΑ Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ : Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)	2. ΚΩΔΙΚΟΣ: 073
3. ΦΟΡΕΑΣ : 1090205-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4. ΦΟΡΕΑΣ : Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ	5. ΚΩΔ.:1090205
6. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	
7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	8. E-MAIL:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

9. ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΡΑΞΗ : ΝΑΙ		10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ: 1028	
11. ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ: ΟΧΙ			
12. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ	I.ΚΩΔΙΚΟΣ	II.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III.ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	33	Ιονίων Νήσων	3.551
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	3	Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης	12.0608
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	17	Δυτικής Μακεδονίας	3.551
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	48	Πελοποννήσου	3.551
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	58	Βορείου Αιγαίου	3.551
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	9	Κεντρικής Μακεδονίας	12.0608
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	22	Θεσσαλίας	12.0608
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	62	Νοτίου Αιγαίου	2.7271
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	28	Ηπείρου	12.0608
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	42	Στερεάς Ελλάδας	3.8737
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	55	Αττικής	15.3402

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	38	Δυτικής Ελλάδας	12.0608
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ	65	Κρήτης	3.551

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 - 2020				
14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	15. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	16. ΤΑΜΕΙΟ	17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	18. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1-Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία	02Σ-Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)	EKT	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	2,7271
1-Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία	02-Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις	EKT	Μετάβαση	17,755
1-Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία	02-Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις	EKT	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	15,3402
1-Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία	02Σ-Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)	EKT	Μετάβαση	3,8737
1-Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία	02-Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις	EKT	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	60,304

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
19. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	07	Δεν εφαρμόζεται	
21. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	11	Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων, καθώς και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης	
22. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	11i	Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση	
23. ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ	2.4	Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα	
	2.4	Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα	
	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III% ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
24. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	119	Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση	100,00
25. ΔΡΑΣΗ	11i_2.4_0.4	Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)	6,60

25. ΔΡΑΣΗ	11i_2.4_0.4	Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)	93,40
26. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	01	Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση	100,00
27. ΤΥΠΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ	07	Δεν εφαρμόζεται	100,00
28. ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ	08	Δεν εφαρμόζεται	100,00
29. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	18	Δημόσια διοίκηση	100,00

ΤΜΗΜΑ Δ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Μέσω της Πράξης επιδιώκεται η προσαρμογή του «Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ» κατόπιν και της θεσμοθέτησης του βάσει του άρθρου 44 Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α'/192/13-12-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ, καθώς και η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης. Η υλοποίηση της εν λόγω Πράξης κρίνεται επιβεβλημένη και αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της πολιτείας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Οι ΜμΕ της χώρας αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ποσοστό 99,9%, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό τόσο στο ΑΕΠ της χώρας όσο και στην απασχόληση, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (σε ποσοστό 85,1%). Η παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας που βιώνουν όλες οι επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, οδήγησε μεταξύ άλλων σε σημαντική αύξηση των αναγκών τόσο των ΜμΕ όσο και της πολιτείας για:

- Την παρακολούθηση της εξέλιξης των ΜμΕ και ιδιαίτερα των μεταποιητικών ΜμΕ, όπως και της παροχής στοχευμένης και συστηματικής αξιόπιστης πληροφόρησης τους, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής για το «Μικρό Επιχειρείν» (Small Business Act) στη χώρα,
- Την ενημέρωση των επιχειρήσεων και των αρμόδιων φορέων και ενώσεων της επιχειρηματικής κοινότητας, μέσω αξιόπιστων (επεξεργασμένων) στατιστικών στοιχείων μελετών και ερευνών, αναφορικά με τις τάσεις και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας,
- Την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και συντονισμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο όλων των πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς, της παραγωγικότητάς τους και της προώθησης και στήριξης της επιχειρηματικότητας (όπως του συντονισμού των Ινστιτούτων και των δομών των φορέων των επιχειρήσεων, των ΜμΕ και των εργαζομένων, που παρακολουθούν και καταγράφουν τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο), μέσω των αρμόδιων Διευθύνσεων της ΓΓΒ (Διεύθυνση ΜμΕ και Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής),
- Την ενίσχυση της υποστήριξης του έργου του Εθνικού Απεσταλμένου για τις ΜμΕ (SME Envoy) στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Απεσταλμένων (SME Envoy Network), ο οποίος έχει ως καθήκον το συντονισμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις «Small Business Act (SBA)» σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
- Τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής στοιχείων και εκπόνησης της Ετήσιας Έκθεσης Επιδόσεων των ΜμΕ (SBA Factsheet) της χώρας, η οποία αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και της προετοιμασίας για των σχετικών εθνικών στοιχείων και εξελίξεων που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ,
- Την ανάπτυξη χρηστικών εργαλείων για την τεκμηριωμένη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής (νομοθετικές πρωτοβουλίες και θεσμικό πλαίσιο) για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως: α) η χωροθέτηση και η αδειοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, β) η δεύτερη ευκαιρία και η μεταβίβαση επιχειρήσεων, γ) ο σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων κρατικών ενισχύσεων και σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρήσεων (ανά μέγεθος και φάση ανάπτυξής τους), όπως και για τη διαχείριση και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης των επιχειρήσεων (π.χ. χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης αναπτυξιακού σκοπού κλπ),
- Ενέργειες διάχυσης της πληροφόρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ενημερωτικών ημερίδων, εργαστηρίων για εξειδικευμένα θέματα, εκδόσεων κλπ, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Η προτεινόμενη Πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της στο πλαίσιο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα. Κύριοι στόχοι της Πράξης είναι η συστηματική παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στις ΜμΕ και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η πράξη συμβάλει στην αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας.

Η Πράξη στοχεύει στο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο της πολιτείας για τη συστηματική παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όλων των κλάδων της οικονομίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να εδραιωθεί επαρκώς ως υπηρεσία αξιόπιστης και έγκυρης πληροφόρησης.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

Η υλοποίηση της πράξης θα γίνει μέσω έξι (6) Υποέργων. Τα τέσσερα πρώτα Υποέργα, αποτελούν τα Κύρια Υποέργα της πράξης, ενώ το 5ο και 6ο Υποέργο έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα καθώς αφορούν τις ενέργειες Δημοσιότητας και την επιστημονική εποπτεία/ παρακολούθηση της πράξης αντίστοιχα. Το Υποέργο 6 επιλέχθηκε να εκτελεστεί με ίδια μέσα, μιας και περιλαμβάνει την επιστημονική εποπτεία και παρακολούθηση της πράξης από τον Δικαιούχο για τη διασφάλιση της αρτιότητας της υλοποίησης της. Επιπρόσθετα, το Υποέργο 6 που περιλαμβάνει τη συνολική επιστημονική εποπτεία, το συντονισμό και την αξιολόγηση του έργου θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από τον Δικαιούχο. Τα υπόλοιπα Υποέργα θα υλοποιηθούν μέσω Αναδόχων. Συνοπτικά τα Υποέργα της πράξης και ο τρόπος υλοποίησης αυτών έχουν ως ακολούθως: Υποέργο 1: Εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ για τα έτη 2013-2022 με θέμα «Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα» Το Υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω Αναδόχου. Υποέργο 2: Έρευνα-Μελέτη για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία Το Υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω Αναδόχου. Υποέργο 3: Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της Χειροτεχνίας Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας ανά κλάδο Το Υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω Αναδόχου. Υποέργο 4: Ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων για τη συνεισφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεταποίησης στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας Το Υποέργο θα υλοποιηθεί μέσω Αναδόχου. Υποέργο 5: Ενέργειες πληροφόρησης/Δημοσιότητας/Υποστήριξη λειτουργίας δικτύων Το Υποέργο έχει οριζόντιο υποστηρικτικό χαρακτήρα και θα υλοποιηθεί μέσω Αναδόχου. Υποέργο 6: Εποπτεία και παρακολούθηση της Πράξης Το Υποέργο έχει οριζόντιο υποστηρικτικό χαρακτήρα και θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα. Η πράξη έχει εφαρμογή σε όλη τη χώρα. η συνολική διάρκεια αυτής είναι 60 μήνες.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

Υπ.1:Π.Α1 Έρευνα Γραφείου,Π.Α2 Πρωτογενής έρευνα για την περίοδο 2013-2018,Π.Α3 10 Κλαδικές Μελέτες,Π.Α4 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων και Πληροφοριών,Π.Α5 Σύνοψη των Εκθέσεων των ΜμΕ για τα έτη 2013-2018,Π.Β1 Διεξαγωγή 2 πρωτογενών ερευνών σε ΜμΕ επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς,Π.Β2 5 Κλαδικές Μελέτες,Π.Β3 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων και Πληροφοριών,Π.Β4 Έρευνα-εξειδίκευση σε ένα θεμ. άξονα της Πράξης της ΕΕ για το Μικρό Επιχειρείν,Π. Β5 Σύνοψη της ετήσιας Έκθεσης των ΜμΕ για το έτος 2019,Π.Γ1 2 πρωτογενείς έρευνες σε ΜμΕ επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς,Π.Γ2 5 Κλαδικές Μελέτες και ανάλυση 1 δικτύου επιχειρήσεων,Π.Γ3 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων και Πληροφοριών,Π.Γ4 Έρευνα-εξειδίκευση σε ένα θεμ. άξονα της Πράξης της ΕΕ για το Μικρό Επιχειρείν,Π.Γ5 Σύνοψη της ετήσιας Έκθεσης των ΜμΕ για το έτος 2020,Π.Δ1 Διεξαγωγή πρωτογενών ερευνών σε ΜμΕ επιχειρήσεις / και διεξαγωγή ερευνών με δευτερογενή στοιχεία,Π.Δ2 5 Κλαδικές Μελέτες και ανάλυση 1 δικτύου επιχειρήσεων,Π.Δ3 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων και Πληροφοριών,Π.Δ4 Έρευνα-εξειδίκευση σε ένα θεμ. άξονα της Πράξης της ΕΕ για το Μικρό Επιχειρείν,Π.Δ5 Σύνοψη της ετήσιας Έκθεσης των ΜμΕ για το έτος 2021,Π.Ε1 Διεξαγωγή 2 πρωτογενών ερευνών σε ΜμΕ επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς,Π.Ε2 5 Κλαδικές Μελέτες και ανάλυση 1 δικτύου επιχειρήσεων,Π.Ε3 Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων και Πληροφοριών,Π.Ε4 Έρευνα σε ένα θεμ. άξονα της Πράξης της ΕΕ για το Μικρό Επιχειρείν,Π.Ε5 Σύνοψη της ετήσιας Έκθεσης των ΜμΕ για το έτος 2022,Π.ΣΤ1 Σχέδιο μετάβασης

Υπ.2ΠΑ1 Διεξαγωγή έρευνας για τις ανάγκες χρηματοδότησης των ελκων ΜμΕ,ΠΑ2: Καταγραφή υφιστάμενων χρηματ/κών εργαλείων και καν. πλαισίου στην Ε.Ε. και την Ελλάδα

Υπ.3Π.Α1 Επικαιροποίηση της κατάστασης των Χειροτεχνικών Επιχ, των συλλογικών φορέων εκπροσώπησής τους, των φορέων εκπαίδευσης,Π.Β1 Καταγραφή αναγκών-έρευνα στους υποκλάδους της Χειροτεχνείας,Π.Γ1 Διαμόρφωση δυναμικής Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων χειροτεχνικών επιχ.

Υπ.4Π.Α1 Ανάπτυξη οικονομετρικών υποδ. για τη πρόβλεψη της συνεισφοράς όλων κατηγοριών μεγέθους επιχειρήσεων,Π.Α2 Ανάπτυξη οικον/κών υποδ. για τη πρόβλεψη της συνεισφοράς της μεταποίησης,Π.Α3 Ανάπτυξη οικον/ών υποδ. για τη διερεύνηση της αλληλεξάρτησης της μεταποίησης με τους υπόλοιπους τομείς,Π.Α4 Ανάπτυξη οικον/κών υποδ. για τη μακροχρόνια πρόβλεψη της συνεισφοράς της μεταποίησης στο ΑΕΠ και την Απασχόληση και ανάπτυξη σεναρίων για επίτευξη των στόχων για το έτος 2030

Υπ.5Π.Α1 Λογοτύπο,Π.Α2 Banners,Π.Α3 Δαπάνες τροφοδοσίας 4 ημερίδων για 250 άτομα,Π.Α4 Σχεδιασμός 4 προσκλήσεων,Π.Α5 Διαμόρφωση προορ/τος για συνολικά 4 ημερίδες,Π.Α6 Σχεδιασμός και Παραγωγή 10 Newsletter,Π.Α7 Λήψη I.S.S.N. και ISBN για 5 εκθέσεις,Π.Α8 Έκδοση 600 αντιγραφών των ετ. εκθέσεων,Π.Α9Εκτύπωση 2.000 δισέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων,Π.Α10 Σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών του Παρατηρητηρίου,Π.Α11 Προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Υπ.6 Π.Α1.Παρουσιολογία ανά συνεδρίαση,Π.Α2.Πρακτικά συνεδριάσεων,Π.Α3.Εξαμηνιαία Έκθεση Απολογισμού,Π.Α4.Εξαμ. Έκθεση προγραμματισμού εργασιών,Π.Α5.Τελική Έκθεση υλοποίησης Πράξης,Π.Β1.Προμήθεια οθονών Η/Υ,Π.Β2. Επεξεργαστής, Π.Β3.Ψύκτρα,Π.Β4. Μητρική,Π.Β5.Μνήμη,Π.Β6 Τροφοδοτικό,Π.Β7.Κουτί,Π.Β8.Σκληρός δίσκος,Π.Β9.Κάρτα γραφικών,Π.Β10. Ανεμιστήρα,Π.Β11.Πληκτρολόγιο και ποντίκι,Π.Β12.Ασπρόμαυρο εκτυπωτή,Π.Β13Έγχρωμο εκτυπωτή,Π.Β14Καταστροφέας εγγράφων,Π.Β15.Πολύμπριζο

5. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ** (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)
- Με την ολοκλήρωση των επιμέρους Υποέργων της Πράξης, τα αποτελέσματα που παράγονται (παραδοτέα) είναι πλήρως λειτουργικά και αξιοποιήσιμα τόσο από την ίδια την ΓΓΒ όσο και από τους εμπλεκόμενους/ενδιαφερόμενους φορείς. Ειδικότερα: • Οι Εκθέσεις που θα παραχθούν σε όλα τα στάδια του Υποέργου 1. • Τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. • Η δημιουργία της δυναμικής Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων χειροτεχνικών επιχειρήσεων και ατομικών δημιουργών- χειροτεχνών, κατά κωδικό δραστηριότητας για όλους τους κλάδους. • Η καταγραφή των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, όπως επίσης και η υποβολή προτάσεων για την εισαγωγή νέων/σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων στην Ελλάδα. • Η ανάπτυξη κατάλληλων οικονομετρικών υποδειγμάτων για τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια πρόβλεψη της συνεισφοράς των επιχειρήσεων, του κλάδου της μεταποίησης στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και την Απασχόληση της ελληνικής οικονομίας και της ανάπτυξης σεναρίων για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για το έτος 2030.
6. **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ.** (οι δραστηριότητες επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους της πράξης)
- Για τη δημοσιότητα της Πράξης προβλέπεται διακριτό Υποέργο. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στα παραδοτέα του έργου θα υπάρχει σχετική επισήμανση για την πηγή χρηματοδότησης, όπως επίσης και τα απαιτούμενα σύμβολα. Έπιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου θα δημιουργηθεί ειδικός χώρος όπου θα παρουσιάζεται η πράξη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

7. **ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:**
- Ο Δικαιούχος θα λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια για την προάσπιση και την προαγωγή της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της πράξης.
8. **ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:**
- Κατά την υλοποίηση της πράξης θα λαμβάνονται υπόψη και θα τηρούνται οι αρχές για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, την αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης που βασίζεται στο φύλο, την εθνικότητα, την θρησκεία, την ύπαρξη αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.
9. **ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :**
- Για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ θα ληφθεί υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στις επιμέρους δράσεις του έργου.
10. **ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:**
- Δεν εφαρμόζεται.

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠ**ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ**

1. **ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ** (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη) :

Υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για τη παρακολούθηση της πορείας των ΜμΕ στην Ελλάδα και την παροχή στοχευμένης πληροφορίας και συστηματικής ενημέρωσης προς τις ΜμΕ, καθώς και παροχή προτάσεων για την υποστήριξη δράσεων και λήψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Small Business Act (SBA) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, η συμβολή του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜμΕ στην ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, των αρμόδιων φορέων και ενώσεων αναφορικά με τις τάσεις και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας, είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για το σχεδιασμό της Στρατηγικής για τον τομέα της Μεταποίησης και των ΜμΕ, για το σχεδιασμό μέτρων και την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της παραγωγικότητας των ΜμΕ και των επιχειρήσεων εν γένει, καθώς και για τη θεσμική υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διαθέτει σαν Υπηρεσία μακροχρόνια εμπειρία και γνώση σχετικά με την εξέλιξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και έμπειρα εξειδικευμένα στελέχη με υψηλά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία ο ρόλος αυτός καθίσταται κρίσιμος και η ανάγκη στήριξης των ΜμΕ περισσότερο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας εξαρτάται άμεσα από το βαθμό ενημέρωσης και πληροφόρησης της Πολιτείας, αλλά και των επιχειρήσεων, σχετικά με τις τάσεις και εξελίξεις του περιβάλλοντος που λειτουργούν. Στο επίπεδο των επιχειρήσεων η απουσία ενός «μηχανισμού» τέτοιας πληροφόρησης δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κατ' επέκταση στην ικανότητα αποτελεσματικής προσαρμογής σε αυτό, καθώς και στη δυνατότητα βελτίωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού και στον καθορισμό των κατάλληλων στρατηγικών επιλογών. Στο επίπεδο της Πολιτείας, η έλλειψη συγκεντρωτικών, αξιόπιστων και επεξεργασμένων στοιχείων για την ακριβή περιοδική αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, οδηγεί στην αδυναμία παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας και της εκτίμησης της αποτελεσματικότητας ή των επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής για τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον προγραμματικό σχεδιασμό των οργάνων άσκησης πολιτικής. Έχει διαπιστωθεί: • η ανάγκη συντονισμού των υφιστάμενων φορέων στήριξης των ΜμΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πληρότητα, η εγκυρότητα και η συνεχής επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών. • Η διαρκής ανάγκη εύχρηστων και προσβάσιμων πηγών τεκμηριωμένης πληροφόρησης για τις ΜμΕ και τις πολιτικές που ασκούνται συνολικά γι' αυτές, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους φορείς άσκησης και σχεδιασμού πολιτικής. • Η αποσπασματική και ελλιπής καταγραφή της επιχειρηματικής δημογραφίας των ΜμΕ και ειδικότερα των ΠΜΕ. • Η ανάγκη τεχνικής στήριξης των οργάνων σχεδιασμού πολιτικών και δράσεων για τις ΜμΕ.

2. **ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:** (αναφέρετε εάν η πράξη περιέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης):

Η προτεινόμενη πράξη περιέχει καινοτομικά στοιχεία, τα οποία συνοψίζονται στα κάτωθι:

- Διαμόρφωση μιας εμπειριστατωμένης παρουσίασης και ανάλυσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις συνθήκες λειτουργίας και ανάπτυξης των ΜΜΕ
- Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου τεκμηριωμένων προτάσεων και δράσεων για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
- Διερεύνηση της δυνατότητας διαμόρφωσης των κατάλληλου/ων εργαλείων (οικονομικών μοντέλων) για τη «μέτρηση» της συνεισφοράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεταποίησης στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη.

3. **ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:**

Η προτεινόμενη Πράξη με την ολοκλήρωσή της θα αναβαθμίσει τις λειτουργίες της ΓΓΒ στο πλαίσιο της υποστήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θα συνεισφέρει γενικότερα στην αναβάθμιση των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Η πράξη μέσω των υποέργων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αυτών, θα συμβάλει στην επίτευξη του Ειδικού στόχου 2.4 του ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα», επενδυτική δραστηριότητα 11i του Θεματικού Στόχου 11 «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημοσίων αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» κυρίως ως προς τις κάτωθι παραμέτρους που αποτελούν και στόχους του εν λόγω Προγράμματος: • Αναβάθμιση των μηχανισμών παρακολούθησης και πληροφόρησης για θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΜΜΕ. • Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και της πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις Τέλος, σημειώνεται ότι η προτεινόμενη πράξη εμφανίζει συνέργεια/ συμπληρωματικότητα ενδεικτικά: • Με τις λοιπές πράξεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων». • Με έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Κατηγορίας Δράσης Α.1.1: «Δράσεις ενίσχυσης της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών των φορέων του Δημόσιου τομέα καθώς και του συντονισμού του κυβερνητικού έργου και των δημοσίων φορέων για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών» στο πλαίσιο του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020

4. **ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:**

Τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης έχουν ως εξής: • Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και λοιπών ενδιαφερομένων μέσω αξιόπιστων (επεξεργασμένων) στατιστικών στοιχείων μελετών και ερευνών, αναφορικά με τις τάσεις και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας • Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της ΓΓΒ και της πληροφόρησης προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις. • Συντονισμός των υφιστάμενων φορέων στήριξης των ΜμΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με τη συνεχή επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών. • Καταγραφή της επιχειρηματικής δημογραφίας των ΜμΕ. • Η επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων σε θέματα που αφορούν τις ΜΜΕ, με στόχο την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη θεσμική στήριξη και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. • Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου 2.4 – επενδυτική προτεραιότητα 11i του Θεματικού Στόχου 11 «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημοσίων αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης». • Διάχυση της πληροφορίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι ωφελούμενοι της πράξης είναι ενδεικτικά οι παραγωγικοί φορείς, τα συναρμόδια υπουργεία, φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΜΕ και ερευνητικοί φορείς (π.χ. πανεπιστήμια).

5. Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ: ΟΧΙ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

6. ΕΠ: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία	7. ΑΞΟΝΑΣ: 02	8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ	9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 11i			
10. ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός	Μετάβαση	1,00		
CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00		
CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός	Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00		

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

6. ΕΠ: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία	7. ΑΞΟΝΑΣ: 02Σ	8. ΤΑΜΕΙΟ: ΕΚΤ	9. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 11i			
10. ΚΩΔ.	11. ΔΕΙΚΤΗΣ	12. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	14. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ		
				ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΔΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	1,00		

CO22	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	Αριθμός	Μετάβαση	1,00		
------	---	---------	----------	------	--	--

ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ				
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	1			
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ για τα έτη 2013-2022 με θέμα «Η κατάσταση και οι προοπτικές των ΜΜΕ στην Ελλάδα»			
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ			
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο Υποέργο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ			
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ		10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ				
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016		13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
25/10/2018	14/01/2019		15/03/2019	53
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	2			
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Έρευνα-Μελέτη για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία			
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ			
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο Υποέργο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ			
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ		10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ				
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016		13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των όριων
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ		16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
12/11/2018	03/01/2019		14/03/2019	8
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	3			
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της Χειροτεχνίας Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας ανά κλάδο			

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ			
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο Υποέργο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ			
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ				
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των ορίων	
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)	
17/12/2018	08/02/2019	01/03/2019	16	
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	4			
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων για τη συνεισφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεταποίησης στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας			
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ			
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο Υποέργο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ			
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ				
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των ορίων	
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)	
24/10/2019	10/12/2019	02/01/2020	12	
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	5			
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Ενέργειες πληροφόρησης/Δημοσιότητας/Υποστήριξη λειτουργίας δικτύων			
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ			
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο Υποέργο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ			
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ	
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ				

12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	N. 4412/2016	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Διαγωνισμός Προμηθειών - Υπηρεσιών Π/Υ κάτω των ορίων
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
25/10/2018	14/01/2019	01/02/2019	53
1. Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	6		
2. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Εποπτεία και παρακολούθηση της Πράξης		
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ		
4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ	5. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Κύριο Υποέργο
6. ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ;	ΟΧΙ		
9. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ [ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ]	ΟΧΙ	10. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΟΧΙ
11. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΤΠ			
12. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΛΛΟ	13. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Εκτέλεση Έργων με ίδια μέσα
14. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	15. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	16. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	17. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018	60

18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΗΝΕΣ)	60,00
---	-------

19. Αναφέρατε τους λόγους επιλογής του πλαισίου υλοποίησης των υποέργων (θεσμικό πλαίσιο και εφαρμοζόμενη διαδικασία):			
<p>Τα Υποέργα θα υλοποιηθούν μέσω Αναδόχων οι οποίοι θα επιλεγούν βάσει κατάλληλης διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».</p> <p>Ειδικότερα,</p> <p>- <input type="checkbox"/> για τα Υποέργα 1 θα ακολουθηθεί η ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων,</p> <p>- <input type="checkbox"/> για τα Υποέργα 2, 3, 4 και 5 θα πραγματοποιηθεί συνοπτικός διαγωνισμός</p> <p>- <input type="checkbox"/> Το Υποέργο 6 θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία των ιδίων μέσων.</p>			
20. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	19/10/2018	21. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:	18/10/2023
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ			
Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συνδέεται με Δελτίο Ωρίμανσης Πράξης			
του Φορέα :			
με Κωδικό :	()		
Ημ/νία υποβολής:			

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							
1. Α/Α	2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	3. ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗ ΣΙΜΟΣ	4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	5. ΠΟΣΟ ΦΠΑ (Που περιλαμβάνεται στη 4)	6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	7. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	8. % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	ΟΧΙ	434.000,00	84.000,00	434.000,00	0,00	
2	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	ΟΧΙ	60.000,00	11.612,90	60.000,00	0,00	
3	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	ΟΧΙ	60.000,00	11.612,90	60.000,00	0,00	
4	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	ΟΧΙ	37.200,00	7.200,00	37.200,00	0,00	
5	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	ΟΧΙ	34.475,60	6.672,70	34.475,60	0,00	
6	10115002-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ	ΟΧΙ	28.847,90	909,27	28.847,90	0,00	
9.	ΣΥΝΟΛΑ		654.523,50	122.007,77	654.523,50	0,00	

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ				
10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	11. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	12. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	13. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	14. ΣΧΟΛΙΑ
A. ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ				
A.1 -Άμεσες δαπάνες	i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ	529.365,73	529.365,73	0,00
	ii. ΦΠΑ	122.007,77	122.007,77	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ		651.373,50	651.373,50	0,00
B. ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ				
B.4.1 -ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού		3.150,00	3.150,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ		3.150,00	3.150,00	0,00
15.	ΣΥΝΟΛΑ	654.523,50	654.523,50	0,00

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ				
16. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	17. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	18. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	19. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (=17-18)	20. ΣΧΟΛΙΑ

16.1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)	654.523,50	654.523,50	0,00
16.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	654.523,50	654.523,50	0,00
16.3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00		
21. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	654.523,50		
22. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	0,00	23. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ	

24. Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13):	ΟΧΙ
25. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	

26. ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΞΕΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%)	100,00
27. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 61 του Καν. 1303/2013):	654.523,50

28. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ :	
---	--

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

29. ΕΤΟΣ	30. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	31. ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	32. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2018	7.097,90	7.097,90	0,00
2019	143.873,00	143.873,00	0,00
2020	143.872,00	143.872,00	0,00
2021	143.872,00	143.872,00	0,00
2022	143.872,00	143.872,00	0,00
2023	71.936,60	71.936,60	0,00
33. ΣΥΝΟΛΟ	654.523,50	654.523,50	0,00

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ)

34. ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ Η ΠΡΑΞΗ Ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠ;

ΟΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
B.4.1 ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (<= 15%)	15 %	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή		Ναι
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:		
A/A	ΕΡΩΤΗΜΑ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α)	Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.	Ναι
β)	Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως).	Ναι
γ)	Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετακαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).	Ναι
δ1)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της διότι δεν προβλέπεται η επιβολή τελών που βαρύνουν άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες ή η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών.	Δεν αφορά
δ2.1)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται	Δεν αφορά
δ2.2)	Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν καθαρά έσοδα, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται). Τα παραγόμενα έσοδα υπάγονται σε ΦΠΑ και ως εκ τούτου υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής του.	Δεν αφορά
δ3)	Από την εν λόγω πράξη δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικά δυνατό να καθοριστούν εκ των προτέρων (σύμφωνα με το άρθρο 61(6) του Καν. 1303/2013). Στην περίπτωση αυτή θα δηλωθούν τα καθαρά έσοδα που παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ.	Δεν αφορά
δ4)	Από την εν λόγω πράξη δεν δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020» (όπου απαιτείται).	Ναι
δ5)	Από την εν λόγω πράξη: (i) δύναται να παραχθούν καθαρά έσοδα μόνο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και (ii) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65(8) του Καν. 1303/13. Στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά έσοδα που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον χρόνο ένταξης της πράξης θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της πράξης.	Δεν αφορά
ε)	Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι που παρατίθεται στην Πρόσκληση και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.	Ναι
ζ)	Ο/οι κύριος/οι του έργου (φορέας/είς πρότασης), για λογαριασμό του/ων οποίου/ων προτείνεται το έργο, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.	Ναι
στ)	Ο/Οι φορέας/είς λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει/ουν τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου, έχει/ουν λάβει γνώση και συμφωνεί/ούν με το περιεχόμενο της πρότασης.	Ναι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. ΚΩΔ.	2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	3. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ	4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	5. ΣΧΟΛΙΑ
51032	03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου	ΝΑΙ	-	Αρμοδιότητα Δικαιούχου
51033	60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες	ΝΑΙ	-	Απόφαση ορισμού προισταμένων
51033	60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες	ΝΑΙ	-	Απόφαση ορισμού προισταμένων
51033	60. Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες	ΝΑΙ	-	Πίνακες οργανωτικής δομής
51034	61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων	ΝΑΙ	-	Πίνακες διαχειριστικών διαδικασιών
51035	62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων	ΝΑΙ	-	Βιογραφικό Σημείωμα Υπευθύνου Έργου
51035	62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων	ΝΑΙ	-	Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου

51035	62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υποποίηση συναφών Έργων	ΝΑΙ	-	Οργανωτικό Σχήμα ομάδας έργου
51036	63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων	ΝΑΙ	-	Εμπειρία σε συναφή έργα
51999	Λοιπά έγγραφα	ΝΑΙ	-	Έλεγχος κρατικής ενίσχυσης
51051	22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος	ΝΑΙ	-	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου
51053	33. Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία	ΝΑΙ	-	Έκθεση τεκμηρίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
51054	40. Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης	ΝΑΙ	-	Μελέτη σκοπιμότητας
51059	24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών	ΝΑΙ	-	Κόστος εξοπλισμού πληροφορικής
51059	24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών	ΝΑΙ	-	Προσφορά
51059	24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών	ΝΑΙ	-	Προσφορά εκτυπώσεων
51067	53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης	ΝΑΙ	-	Δελτίο ωρίμανσης
51064	05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης	ΝΑΙ	-	Απόφαση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης
51065	25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους	ΝΑΙ	-	Έντυπο ανάλυσης κόστους
51045	01. Αίτηση Χρηματοδότησης	ΝΑΙ	-	Αίτηση χρηματοδότησης
51045	01. Αίτηση Χρηματοδότησης	ΝΑΙ	-	Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
51047	30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα	ΝΑΙ	-	Σχέδιο ΑΥΙΜ
51115	09. Τεκμηρίωση κατανομής μη χωροθετούμενης (οριζόντιας)	ΝΑΙ	-	Βεβαίωση κατανομής π/υ
51116	07. Παράρτημα ΤΔΠ - Τμήμα Η: Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα	ΝΑΙ	-	Τμήμα Η- Χρηματοδοτικό Σχέδιο
51068	43. Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας, εφόσον διαφέρουν	ΝΑΙ	-	Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	101_5029180_43437_301_2 991908
51950	pdf Συστήματος	ΝΑΙ	-	101_5029180_43437_304_3 261553

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΣ

Πράξη (MIS)	5029180
Δελτίο	Τεχνικό Δελτίο Πράξης
Έντυπο	Ε.Ι.1_3
Έκδοση Δελτίου	1.0
Αριθμός Δελτίου	43437
Τρέχουσα κατάσταση δελτίου	Εγκεκριμένο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ημερομηνία συστήματος	Κατάσταση δελτίου
17/10/2018	Εγκεκριμένο
10/10/2018	Ελεγμένο
05/10/2018	Υπό Επεξεργασία
29/06/2018	Υποβληθέν
26/03/2018	Υπό Υποβολή