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Σύνοψη 

Με στόχο τη βελτίωση και ενθάρρυνση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ειδικότερα των ΜμΕ 

επιχειρήσεων, αλλά και των μεγάλων επιχειρήσεων υπό ειδικές προϋποθέσεις, σχεδιάστηκε το 2011 

από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΣΜμΕ) της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β) το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» (Ι), στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΕ 

(ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 από την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας για την ενίσχυση της εξωστρεφούς 

επιχειρηματικότητας ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς 

αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε σε 

ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Λισαβόνας και την Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Στο εν λόγω 

πρόγραμμα εισήχθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα αξιολόγησης και ένταξης επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε συνεργατικό σχήμα σχεδίων που συμμετείχαν σε συνεργατικό σχήμα. Η ανάλυση των 

χαρακτηριστικών των συνεργατικών σχημάτων που συνάπτουν οι επιχειρήσεις έχει ως σκοπό να εξάγει 

χρήσιμα συμπεράσματα για την ποιότητα των υποβληθέντων προτάσεων και των μορφών συνεργασίας 

που επιλέγουν οι επιχειρήσεις. 

Ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 

30.000.000,0€. Το πρόγραμμα σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία καθώς υπεβλήθησαν 828 προτάσεις με 

συνολικό ύψος προϋπολογισμού 127.625.749,70 ευρώ που αντιστοιχεί σε 58.132.609,41 ευρώ 

Δημόσια Δαπάνη. Σε άμεση ανταπόκριση του ενδιαφέροντος αυτού αυξήθηκε ο συνολικός 

προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) στα 45.000.000,00€. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αξιολόγησης εντάχθηκαν 746 συνολικού προϋπολογισμού 98.127.008,38 ευρώ με συνολική δημόσια 

δαπάνη 44.843.925,14 ευρώ. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» 

υλοποιήθηκαν επιτυχώς 486 ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια με Π/Υ κατ’ ελάχιστο 30.000,00 ευρώ 

και κατά μέγιστο 250.000,00 ευρώ.  

Τα 486 επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς ήταν στοχευμένα σε δράσεις βελτίωσης 

της εξωστρέφειας των ενταγμένων επιχειρήσεων (μικρομεσαίων, μεγάλων και παροχής υπηρεσιών  

που συμμετείχαν σε συνεργατικό σχήμα) συνολικού προϋπολογισμού 55.272.420,15 ευρώ, 

συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 54.052.310,96 ευρώ και συνολικής καταβληθείσας 

δημόσιας δαπάνης 24.551.124,91 ευρώ που καλύφθηκε από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, 

ενώ απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα 261 επενδυτικά έργα. 

315 από τα 486 συνολικά ολοκληρωμένα επενδυτικά έργα (ποσοστό 64,81%) ανήκουν στη 

μεταποίηση, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε όρους προϋπολογισμού (ύψος συνολικού Π/Υ 

37.503.875,9 ευρώ που αντιστοιχεί σε 67,85% επί του συνόλου) και δημόσιας δαπάνης (ύψους 

16.555.866,08 ευρώ Δ.Δ. που αντιστοιχεί σε 44,14% επί του συνόλου)  του προγράμματος.  

Ο μέσος όρος εγκεκριμένου Π/Υ των ολοκληρωμένων έργων της μεταποίησης ανέρχεται στο ποσό 

των 119.059,92 ευρώ, ο μέσος όρος επιχορηγούμενου Π/Υ 116.513,29 ευρώ και ο μέσος όρος 

καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης 52.558,31 ευρώ. 

Η πλειοψηφία των ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων (ποσοστό 77,36%) πραγματοποιήθηκε 

στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, με τα ποσοστά να ανέρχονται σε 50,21 % (244 έργα) 27,16% 

(132 έργα), αντίστοιχα. Ποσοστό 98,56% των ολοκληρωμένων έργων υλοποιήθηκαν από πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  
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Ειδικότερα: 

- Από τα 486 ολοκληρωμένα έργα του προγράμματος τα 362 υλοποιήθηκαν από πολύ μικρές και 

μικρές επιχειρήσεις (74,68%), 117 έργα από μεσαίες επιχειρήσεις (24,07%) και 7 έργα (1,44%) 

από μεγάλες επιχειρήσεις (που συμμετείχαν σε σχήμα συνεργασία με μικρότερες). 

- Ποσοστό 74,68% επί του συνόλου των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων υλοποιήθηκε από 

πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (362 επενδυτικά έργα), οι οποίες κάλυψαν το 67,91% του 

συνολικού εγκεκριμένου Π/Υ (55,27 εκ. ευρώ) και στο 68,15% (24,55 εκ. ευρώ) της δημόσιας 

δαπάνης των ολοκληρωμένων έργων. 

- 315 έργα (ποσοστό 64,81%) από τα 486 ολοκληρωμένα έργα, ανήκουν στη μεταποίηση. 

Επιπλέον, το 20,99% δραστηριοποιείται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΠΕ 

(102 έργα), το 6,38% σε επαγγελματικές/επιστημονικές δραστηριότητες, το 4,73% ανήκει στο 

εμπόριο (23 έργα), το 2,67% (31 έργα) στις κατασκευές, το 0,41% (1 έργο) στην υγεία. 

- 221 από τα 315 ολοκληρωμένα έργα (ποσοστό 70,16%) των πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων  ανήκουν στη μεταποίηση. 

- Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης που ολοκλήρωσαν τα 

επενδυτικά τους έργα καταλαμβάνουν το 70,16% των ολοκληρωμένων έργων της κατηγορίας 

(221 από 315 έργα) σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους (ΤΠΕ, Κατασκευές, εμπόριο, κλπ) με 

μέσο όρο Π/Υ επένδυσης 109,55 χιλ. ευρώ και μέσο όρο. δημόσιας δαπάνης 48,71 χιλ. ευρώ. 

- Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι μεταποιητικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεων 

απορρόφησαν συνολικά 10,76 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) που αντιστοιχεί στο 43,83% της 

συνολικής δημόσιας δαπάνης των 24,55 εκ. ευρώ του προγράμματος.  

- Οι μεσαίες μεταποιητικές κατέχουν το 75,21% στο σύνολο των μεσαίων επιχειρήσεων του 

προγράμματος (88 από 99 έργα) με μέσο όρο συνολικού Π/Υ 138,01 χιλ. ευρώ και μέσο όρο 

δημόσιας δαπάνης 32,24 χιλ. ευρώ, οι οποίες κάλυψαν το 29,66% του συνολικού Π/Υ (55,27 εκ. 

ευρώ) και το 29,68% της συνολικής καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ( 

24,55 εκ. ευρώ). 

- Από τις 7 μεγάλες επιχειρήσεις σε συνεργατικά σχήματα που ολοκλήρωσαν και αυτόνομο 

επιχειρηματικό σχέδιο οι 6 δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης με μέσο όρο Π/Υ 

191,34 χιλ. ευρώ και μέσο όρο δημόσιας δαπάνης 75,77 χιλ. ευρώ που ολοκλήρωσαν τα 

επενδυτικά τους έργα αποτελούν το 82,35% της κατηγορίας τους (24 από 38 έργα) με μέσο όρο 

Π/Υ 145 χιλ. ευρώ και μέσο όρο δημόσιας δαπάνης 41,5 χιλ. ευρώ. 

 

Οι περισσότερο επωφελούμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από πλευράς ύψους 

συνολικού Π/Υ ανήκουν στους κλάδους του εμπορίου, καθώς και του μεταποιητικού τομέα, οι οποίες 

υλοποίησαν επενδυτικά σχέδια με Π/Υ μεγαλύτερους των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων άλλων 

κλάδων αντικατοπτρίζοντας τι μεγαλύτερες ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και την πρόθεσή 

τους να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να αναπτύξουν τις 

δραστηριότητές τους σε νέες αγορές και να προωθήσουν την προοπτική της διεθνοποίησης τους σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης και παρατεταμένης ύφεσης.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το 

μέσο όρο της δημόσιας δαπάνης, όπου για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του εμπορίου 

ανήλθε σε  79,23 χιλ. ευρώ και της μεταποίησης σε  48,71 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.  
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Η Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανέλαβε τη διοικητική παρακολούθηση του 

προγράμματος σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων ένταξης και την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Ειδικότερα: 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε συνολικά επτά (7) φορές σε διάστημα λιγότερο των 2 

μηνών προκειμένου να εξετάσει από τις 828 ηλεκτρονικές υποβολές προτάσεων τις 783 

αιτούμενες προτάσεις ένταξης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων (3,5 συνεδριάσεις περίπου 

ανά μήνα). Τα αποτελέσματα των παραπάνω συνεδριάσεων (εντάξεις, απορρίψεις) 

καταγράφηκαν σε μία (1) συγκεντρική απόφαση αποδοχής των επιμέρους πρακτικών της 

Επιτροπής Αξιολόγησης. Η τελευταία απόφαση περιλαμβάνει τους συγκεντρωτικούς πίνακες 

ανά περιφέρεια των ολοκληρωμένων και απενταγμένων έργων του προγράμματος. 

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του προγράμματος, συνεδρίασε συνολικά 29 

φορές σε διάστημα 5 ετών κι εξέτασε συνολικά 805 αιτήματα (εξετάζοντας κατά μέσο όρο 27 

αιτήματα ανά συνεδρίαση περίπου). Τα αποτελέσματα των παραπάνω αποφάσεων 

καταγράφηκαν σε τριάντα (30) αποφάσεις αποδοχής των επιμέρους πρακτικών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

 Τόσο η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτημάτων ένταξης, όσο και η Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής του προγράμματος δεν ήταν αμειβόμενες, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες 

επιτροπές των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020).  

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος (ex-post 

evaluation) επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή στόχευσης σε τομείς και κλάδους με δυνατότητες 

ανάπτυξης του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους όπως η μεταποίηση κι επιλεγμένοι 

υποστηρικτικοί κλάδοι, καθώς οι επιχειρήσεις του τομέα ανταποκρίθηκαν με σημαντική επάρκεια στις 

απαιτήσεις υλοποίησης του προγράμματος καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους 

σχέδια σε μία εξαιρετικά δύσκολη για την ελληνική οικονομία συγκυρία.       

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε με ίδια μέσα και χωρίς καμία οικονομική στήριξη με πρωτοβουλία της 

Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, προκειμένου 

να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για το μελλοντικό σχεδιασμό μέτρων πολιτικής στήριξης των 

ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. 
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1. Ιστορικό  - Γενικά στοιχεία 

 

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» συγχρηματοδοτήθηκε από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Προκηρύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων λίγο πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης και της μετέπειτα παρατεταμένης 

οικονομικής ύφεσης της ελληνικής οικονομίας που ακολούθησε και συγκεκριμένα, στις 04-02-2011 

(Απόφαση Προκήρυξης), αφού προηγήθηκε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους παραγωγικούς 

φορείς για διάστημα ενός μήνα.  

  

ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  ––  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ    

Το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην προώθηση της ενίσχυσης της εξωστρεφούς 

επιχειρηματικότητας, ως κεντρικής πολιτικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της 

χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Στόχος ήταν η ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις 

των μεγάλων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των 

κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένων κλάδων του εμπορίου για την έναρξη/συνέχιση της 

εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης. Οι μεγάλες και οι εμπορικές 

επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο θα 

συνεργαστούν σε εξωστρεφείς δραστηριότητες με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες 

επιχειρήσεις και με τουλάχιστον μία (1) πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, οι εμπορικές επιχειρήσεις. 

Υποστηρίχθηκαν και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων με 

επιπλέον επιχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα 

συνεργαστούν και μεταξύ τους με στόχο την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότητας. 

Στο πρόγραμμα ενσωματώθηκαν καινοτομικά στοιχεία όπως, το δικαίωμα συμμετοχής - για πρώτη 

φορά - από ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων - κατασκευές, χονδρεμπόριο, υπηρεσίες (π.χ 

υπηρεσίες υγείας) - η παροχή κινήτρων για τον σχεδιασμό και την ανάληψη κοινών ενεργειών 

εξωστρεφούς προσανατολισμού από τις επιχειρήσεις. 

Οι καινοτομίες στόχευαν όχι απλά την στήριξη των επιχειρήσεων, αλλά την αφετηρία ενός 

δυναμικού κινήματος εξωστρέφειας που θα αλλάξει τις αντιλήψεις του Επιχειρείν στη χώρα μας.  

  

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης ανερχόμενο μέχρι και τα 

45.000.000,00€. το οποίο αντίστοιχα κατανέμεται ως εξής:  

 κατά 50% για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από 

υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,  

 κατά 30% για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από 

υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις  

 και 20% για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά που υποβάλλονται από 

μεγάλες επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Προγράμματος.  
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ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗΣΣ  

Τα παρεχόμενα από το Πρόγραμμα κίνητρα έχουν την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την 

υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών. 

  

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  

 Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) για τις παγιοποιήσιμες δαπάνες και  

 De Mini mis ένεκα της φύσεως και του χαρακτήρα των ενισχυόμενων μη παγιοποιήσιμων δαπανών 

     (άυλες δαπάνες).  

  

ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΞΞΙΙΜΜΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΙΙ  

Επιλέξιμες για ένταξη στο πρόγραμμα ήταν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταποιητικές 

επιχειρήσεις, οι υπό προϋποθέσεις μεγάλες για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε συνεργατικά 

σχήματα, καθώς και οι εμπορικές επιχειρήσεις που ανήκαν στους επιλέξιμους ΚΑΔ. 

 Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές 

χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με 

τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με 

τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.  

  Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες 

δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.  

  Με επιπλέον επιχορήγηση υποστηρίζονται και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Πολύ Μικρών, Μικρών 

και Μεσαίων επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους διακριτό επενδυτικό 

σχέδιο, θα συνεργαστούν και μεταξύ τους με στόχο την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότητας.    

  

  

ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΞΞΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ((ΚΚΑΑΔΔ))    

Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές 

δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι 

επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.  

  

ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΞΞΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΕΕΣΣ  ––  ΠΠΟΟΣΣΟΟΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ 

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείτο η υποβολή ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου με 

επτά (7) διακριτές κατηγορίες δαπανών, μέσω των οποίων καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, 

όπως:   

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός για τα τελικά στάδια της παραγωγής,  

 Δαπάνες πληροφορικής/ τηλεπικοινωνιών, 

 Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας 

 Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους, 

 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ενέργειες 
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 Ενέργειες Προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς 

τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

 Ενέργειες για ενσωμάτωση εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων 

Το ποσοστό ενίσχυσης κυμάνθηκε από 40% έως 45% για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθος της 

και έως 50% για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση εφόσον συμμετείχε σε συνεργασίες.  

 

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

Το Πρόγραμμα έγινε αποδεκτό πολύ θετικά από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 

αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί ο αρχικός προϋπολογισμός μιάμιση φορά, διαμορφώνοντας τη δημόσια 

χρηματοδότηση από τα 30 στα 45 εκατ. ευρώ. Συνολικά υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 828 επενδυτικές 

προτάσεις από τις 10/3/2011 έως και τις 14/6/2011 , με συνολικό προϋπολογισμό 127.625.749,70 

ευρώ που αναλογεί σε 58.132.609,41 ευρώ δημόσια χρηματοδότηση.  

Η αξιολογική διαδικασία για την ένταξη των εγκεκριμένων προτάσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων 

ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011 (μετά την τελική προθεσμία υποβολής των προτάσεων που έληξε στις 14 

Ιουνίου 2011 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 με την υπογραφή της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 

12505/2807/07-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α8ΤΦ-ΛΠΨ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα την αποδοχή των πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής 

Αξιολόγησης.  

Από τις 828 ηλεκτρονικές αιτήσεις, προχώρησαν στη διαδικασία αξιολόγησης οι 783 από τις οποίες 

οι 746 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ενώ οι 37 απορρίφθηκαν.  

 

Η κατανομή των ενταγμένων επιχειρήσεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει ως εξής: 

- ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Άξονας 2): 117 επενδυτικά σχέδια με συνολική 

δημόσια χρηματοδότηση 7.251.015,37 ευρώ. 

- ΠΕΠ Αττικής (Άξονας 3): 354 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 20.173.573,56 

ευρώ. 

- ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Άξονας 8): 33 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια 

χρηματοδότηση 2.537.597,84 ευρώ. 

- ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Άξονας 6): 4 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια 

χρηματοδότηση 151.216,40 ευρώ. 

- ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Άξονας 4): 200 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 

12.283.708,44 ευρώ. 

- ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Άξονας 5): 39 επενδυτικά σχέδια με συνολική δημόσια χρηματοδότηση 

2.513.143,76 ευρώ. 

  

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν προέκυψαν 65 συνεργατικά σχήματα, 

στα οποία συμμετέχουν 156 επιχειρήσεις, εκ των οποίων εντάχθηκαν τελικά 56 συνεργατικά σχήματα 

στα οποία συμμετέχουν 136 επιχειρήσεις. Εξετάζοντας τις συνεργασίες ανά κατηγορία, σημειώνεται 

ότι, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν 11 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση 

να συνεργαστούν με δυο τουλάχιστον μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 43 εμπορικές 

επιχειρήσεις που έχουν μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση να συνεργαστούν με μια τουλάχιστον 
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μεταποιητική μικρομεσαία επιχείρηση και 2 συνεργατικά σχήματα που αποτελούνται από τουλάχιστον 

τρείς μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Εξετάζοντας λεπτομερώς τον αριθμό των κοινών δράσεων που περιλαμβάνουν τα συνεργατικά 

σχήματα των προτάσεων που υποβλήθηκαν, προκύπτει ότι το 49% των συνεργασιών, 32 συνεργατικά 

σχήματα, περιορίζονται σε μια μόνο κοινή δράση που στις 20 από τις 32 περιπτώσεις είναι η κοινή 

συμμετοχή σε διεθνή έκθεση. Το 29% των συνεργασιών, 19 συνεργατικά σχήματα, περιλαμβάνουν δυο 

κοινές δράσεις, το 12% των συνεργασιών, 8 συνεργατικά σχήματα, περιλαμβάνουν τρεις κοινές 

δράσεις, το 4,6% των συνεργασιών, 3 συνεργατικά σχήματα, περιλαμβάνουν επτά κοινές δράσεις, δυο 

συνεργατικά σχήματα περιλαμβάνουν τέσσερις κοινές δράσεις και ένα συνεργατικό σχήμα 

περιλαμβάνει πέντε κοινές δράσεις. 

Αναλύοντας το περιεχόμενο της συνεργασίας των υποβληθέντων προτάσεων, προκύπτει ότι το 

52,3% των συνεργατικών σχημάτων επιλέγει ως κοινή δράση, την κοινή συμμετοχή σε διεθνή 

έκθεση, το 36,9% την από κοινού εκπόνηση έρευνας αγοράς για τις αγορές στόχους και το 26,2% την 

από κοινού εκπόνηση μελέτης εξαγωγικής καθοδήγησης και διείσδυσης στις αγορές στόχους, σχεδίου 

μάρκετινγκ και σχεδίου εξαγωγών. Ο αριθμός και το είδος των κοινών δράσεων που περιλαμβάνονται 

στα συνεργατικά σχήματα, δεν φάνηκε να διαφοροποιείται σημαντικά ως προς την κατηγορία 

συνεργασίας με μεγάλη επιχείρηση, εμπορική ή ανάμεσα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

  

ΕΕΝΝΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ 

Κατά της εν λόγω απόφασης κατατέθηκαν συνολικά 26 ενστάσεις με το χαρακτήρα της 

ενδικοφανούς προσφυγής για διάφορους λόγους (απορρίψεις έργων για έλλειψη τυπικών 

προϋποθέσεων, περικοπές δαπανών με αποτέλεσμα τη μείωση του εγκεκριμένου Π/Υ και του ποσού 

δημόσιας δαπάνης προς καταβολή ή τη μείωση του Π/Υ κάτω από το όριο των 30.000  ευρώ με 

αποτέλεσμα την απόρριψη του επενδυτικού σχεδίου κλπ). Οι ενστάσεις εξετάστηκαν από την αρμόδια 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου και μετά την ολοκλήρωσή τους οδήγησαν, μεταξύ 

άλλων (αύξηση π/υ, κ.ά.), και σε μία ακόμη ένταξη επιχείρησης στο πρόγραμμα. 

  

ΕΕΝΝΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ    

Με βάση τα οριστικά αποτελέσματα (μετά δηλαδή την εξέταση των ενστάσεων) εντάχθηκαν 746 

επενδυτικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 98.127.008,38 ευρώ και συνολικής 

δημόσιας δαπάνης 44.843.925,14 ευρώ. Η αρχικά προβλεπόμενη χρονική διάρκεια υλοποίησης των 

ενταγμένων επενδυτικών έργων προσδιορίσθηκε στους 18 μήνες, αλλά κατόπιν αποφάσεων χορήγησης 

πολλών παρατάσεων η οριστική ημερομηνία ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων προσδιορίστηκε 

στις 30-12-2015 (καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ΕΣΠΑ 2007-2013). Οι 

συγκεκριμένες παρατάσεις χορηγήθηκαν μετά από αιτήματα των παραγωγικών φορέων προκειμένου 

να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν επιπλέον προβλήματα ρευστότητας κυρίως λόγω 

των ελέγχων στις ροές κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκαν στις ελληνικές τράπεζες τον 

Ιούνιο του 2015. 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ. 54395/235/15-05-2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΩΣΜ465ΧΙ8-ΣΗΕ) απόφαση 

όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. Οικ 66752/273/14-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΛΣΝ465ΧΙ8-ΑΧΠ) το 

πρόγραμμα ολοκληρώθηκε παρουσιάζοντας συνοπτικά τα ακόλουθα συγκεντρωτικά αποτελέσματα: 
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ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΈΈΡΡΓΓΩΩΝΝ  ––  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Ολοκληρώθηκαν συνολικά 486 επενδυτικά έργα που αντιστοιχούν στο 65,15% των εντάξεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 55.272.420,15 ευρώ, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 

54.052.310,96 ευρώ (55,08% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των εντάξεων) και συνολικής 

δημόσιας δαπάνης 24.551.124,91 ευρώ (54,75% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης των εντάξεων). 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκαν 51 νέες θέσεις πλήρους 

απασχόλησης (η εν λόγω δαπάνη ήταν επιλέξιμη μόνο για τις νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) 

και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 31 συνεργασίες μεταξύ μεγάλων, μεσαίων και μικρών, πολύ μικρών 

επιχειρήσεων. Τέλος, απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα συνολικά 261 επενδυτικά έργα (34,98% των 

εντάξεων). Οι απεντάξεις οφείλονταν κατά κύριο λόγο σε μη υλοποίηση και σε παραιτήσεις 

δικαιούχων, καθώς και στη μη τήρηση των όρων υλοποίησης του προγράμματος και ειδικότερα, λόγω 

μη προσκόμισης αδειών λειτουργίας, υπέρβασης ορίου χρηματοδότησης Κανονισμού de minimis και 

περικοπών δαπανών κατά τη διαδικασία διοικητικής επαλήθευσης με αποτέλεσμα τη μείωση του 

εγκεκριμένου και πιστοποιημένου Π/Υ κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ που προέβλεπε ο οδηγός 

εφαρμογής.  
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2. Ανάλυση συμπερασμάτων  

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα (εντάξεων, ολοκληρώσεων και απεντάξεων), προκύπτουν τα 

ακόλουθα γενικά συμπεράσματα: 

 Ολοκληρώθηκε το 65,14% του συνόλου των ενταγμένων επενδυτικών έργων. 

 Απεντάχθηκε το 34,98% του συνόλου των ενταγμένων επενδυτικών έργων. 

 Ο συνολικός επιχορηγούμενος Π/Υ των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων ανήλθε στο 

55,08% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ των ενταγμένων επενδυτικών έργων. 

 Η δημόσια δαπάνη των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων ανήλθε στο 54,75%  της δημόσιας 

δαπάνης των ενταγμένων επενδυτικών έργων. 
 

2.1 Ανάλυση μεγέθους 

 

Κατά την ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων και ως προς το μέγεθος των επιχειρήσεων ισχύουν 

τα ακόλουθα: 

Πίνακας 1:  Έργα ανά μέγεθος επιχείρησης 

 Έργα 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 
Ολοκλήρωσης 

Μέγεθος 
Επιχείρησης Ν % εκ. € % 

M.O. 
χιλ. € εκ. € % 

Μ.Ο. 
χιλ. € εκ. € % 

Μ.Ο. 
χιλ. € 

% 
πρ/μού 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 362 74,49 37.53 67,91 103,69 36.64 67,79 101,23 16.73 68,15 46,22 44,58 

Μεσαίες 117 24,07 16.39 29,66 140,12 16.08 29,74 137,4 7.29 29,68 62,28 44,44 

Μεγάλες 7 1,44 1.34 2,43 191,94 1.33 2,47 190,39 0.53 2,17 76,12 39,66 

 

- 362 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα και 

αντιστοιχούν το 74,68% του συνόλου των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων. Επιπρόσθετα, η 

συγκεκριμένη κατηγορία (πολύ μικρές και μικρές) αντιστοιχούν στο 67,91% του συνολικού 

εγκεκριμένου Π/Υ και στο 68,15% της δημόσιας δαπάνης των ολοκληρωμένων έργων. 

- 117 μεσαίες επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα και αντιστοιχούν στο 24,07% 

του συνόλου των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων, καλύπτοντας το 29,66% του συνολικού 

εγκεκριμένου Π/Υ και το 29,68% της δημόσιας δαπάνης των ολοκληρωμένων έργων.  

- 7 μεγάλες επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα και αντιστοιχούν στο 1,44% του 

συνόλου των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων, καλύπτοντας το 2,47% του συνολικού 

εγκεκριμένου Π/Υ και το 2,17% της δημόσιας δαπάνης των ολοκληρωμένων έργων. 

 

2.2 Κλαδική ανάλυση 

 

Επιπρόσθετα, κατά την ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων ισχύουν τα ακόλουθα αναφορικά με 

την κλαδική διάσταση του προγράμματος: 
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Πίνακας 2: Ολοκληρωμένα έργα ανά κλάδο 

 Έργα 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 
Ολοκλήρωσης 

Κλάδος Ν % εκ. € % 
μ.ο. 

χιλ. € εκ. € % 
μ.ο. 

χιλ. € εκ. € % 

μ.ο. 
χιλ. 

€ 
% 

πρ/μού 

Μεταποίηση 315 64,81 37,50 67,85 119,06 36,70 67,90 116,51 16,56 67,43 52,56 44,14 

ΤΠΕ 102 20,99 10,69 19,35 104,83 10,36 19,17 101,57 4,68 19,05 45,86 43,75 

Εμπόριο 23 4,73 3,80 6,88 165,43 3,77 6,98 163,93 1,86 7,58 80,92 48,92 

Επαγ/Επιστ. 
Δραστηριοτ. 31 6,38 2,13 3,85 68,72 2,09 3,86 67,37 0,96 3,89 30,83 44,86 

Κατασκευές 13 2,67 0,93 1,67 71,21 0,92 1,70 70,56 0,40 1,65 31,10 43,67 

Υγεία 2 0,41 0,21 0,39 107,21 0,21 0,40 107,21 0,10 0,39 48,06 44,82 

 

Επί συνόλου 486 ολοκληρωμένων έργων, το 64,81% ανήκει στη μεταποίηση (315 έργα). Επιπλέον, 

το 20,99% σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΠΕ (102 έργα), το 6,38% σε 

επαγγελματικές/επιστημονικές δραστηριότητες, το 4,73% ανήκει στο εμπόριο (23 έργα),το 2,67% (31 

έργα) στις κατασκευές, το 0,41% (1 έργο) στην υγεία. 

 

Διάγραμμα 1: Αριθμός ολοκληρωμένων έργων ανά κλάδο 

 

Η μεταποίηση κατέλαβε το 67,85% του συνολικού Π/Υ των ολοκληρωμένων έργων (37.503.875,9 

ευρώ) και το 67,43% (16.555.866,08 ευρώ) της καταβληθείσας δημόσιας δαπάνης των ολοκληρωμένων 

έργων. Αντίστοιχα, οι ΤΠΕ κατέλαβαν το 19,17% (10.693.094,32 ευρώ) του συνολικού Π/Υ και 19,05% 

(4.677.934,55 ευρώ) της καταβληθείσας Δ.Δ. των ολοκληρωμένων έργων, το εμπόριο κατέλαβε το 

6,98% (3.804.814,48 ευρώ) του συνολικού Π/Υ και το 7,58% (1.851.148,9 ευρώ) της καταβληθείσας Δ.Δ. 
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και αντίστοιχα (για τους υπόλοιπους κλάδους τα σχετικά ποσοστά ανέρχονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα). 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ολοκληρώσεων ανά κλάδο
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Διάγραμμα 3: Δημόσια Δαπάνη ολοκλήρωσης ανά κλάδο

 
 

 

 Η συμμετοχή της μεταποίησης στον επιχορηγούμενο Π//Υ παρατηρείται ότι κυμαίνεται σε 

αντίστοιχα, ελαφρώς μειωμένα, ποσά και ποσοστά με τα ποσοστά τη συμμετοχή της στο συνολικό Π/Υ.   

Σημειώνεται ότι ο συνολικός Π/Υ σε όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων των ολοκληρωμένων 

έργων δεν διαφέρει σημαντικά από τον επιχορηγούμενο Π/Υ ολοκλήρωσης, στοιχείο που αποτυπώνει 

και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν από το εν λόγω 

πρόγραμμα υλοποίησαν επενδύσεις με το μέγιστο δυνατό επιχορηγούμενο Π/Υ και δεν προχώρησαν 

στην υλοποίηση δαπανών οι οποίες δεν θα απολάμβαναν την επιθυμητή επιχορήγηση. 
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Διάγραμμα 4: Μέσος Όρος επιχορηγούμενου Π/Υ ολοκληρώσεων ανά κλάδο 

  

 

Διάγραμμα 5: Μέσος Όρος Δημόσιας Δαπάνης ολοκληρώσεων ανά κλάδο

 

 

Η καταβληθείσα δημόσια δαπάνη ολοκλήρωσης στη μεταποίηση (16.555.866,08 ευρώ) ανήλθε σε 

ποσοστό 44,14% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ για τη μεταποίηση (37.503.875,9 ευρώ). Αντίστοιχα για 

τις ΤΠΕ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 43,75% (καταβληθείσα δημόσια δαπάνη ολοκλήρωσης 

4.677.934,55 ευρώ επί συνολικού Π/Υ για τις ΤΠΕ ύψους 10.693.094,32 ευρώ). 

 

Επιπλέον, η καταβληθείσα δημόσια δαπάνη ολοκλήρωσης στο εμπόριο (1.861.148,9 ευρώ) ανήλθε 

σε ποσοστό 48,92% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ για τις επαγγελματικές/ επιστημονικές 
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δραστηριότητες (955.797,89 ευρώ), ενώ για τις κατασκευές το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 

44,86% (καταβληθείσα δημόσια δαπάνη ολοκλήρωσης 419.449,64 ευρώ επί συνολικού εγκεκριμένου 

Π/Υ για τις κατασκευές 959.544,39 ευρώ).  

 

Διάγραμμα 6: Δημόσια Δαπάνη ολοκλήρωσης ως % του συνολικού Π/Υ ανά κλάδο

 

 
 

2.3 Συσχέτιση μεγέθους με κλάδο 
 

Επίσης, κατά την ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων ισχύουν τα ακόλουθα αναφορικά με τη 

συσχέτιση της κλαδικής διάστασης του προγράμματος με το μέγεθος των επιχειρήσεων: 

 

 
Πίνακας 3: Έργα ανά κλάδο και μέγεθος 

Κ
λ
ά

δ
ο

ς
 

Μέγεθος 

Έργα 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 
Ολοκλήρωσης 

Ν 
% 

κλάδ
ου 

εκ. € 
% 

κλάδ
ου 

Μ.Ο. 
χιλ. € 

εκ. € 
% 

κλάδου 
Μ.Ο. 
χιλ. € 

εκ. € 
% 

κλάδ
ου 

Μ.Ο. 
χιλ. € 

Ε
μ

π
ό

ρ
ιο

 

Μεσαίες 8 34,78 1,37 36,08 171,58 1,35 35,72 168,33 0,67 36,14 84,08 

Μικρές 
και Πολύ 
Μικρές 

15 65,22 2,43 63,92 162,14 2,42 64,28 161,59 1,19 63,86 79,23 
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Ε
π

α
γ

/Ε
π

ισ
τ.

 

Δ
ρ

α
σ

τη
ρ

. Μεσαίες 4 12,90 0,50 23,59 125,62 0,48 23,11 120,64 0,22 22,70 54,25 

Μικρές 
και Πολύ 
Μικρές 

27 87,10 1,63 76,41 60,29 1,61 76,89 59,47 0,74 77,30 27,36 

Κ
α

τα
σ

κ
ε
υ

ές
 

Μεσαίες 2 15,38 0,20 21,38 98,94 0,19 21,11 96,82 0,09 21,46 43,38 

Μικρές 
και Πολύ 
Μικρές 

11 84,62 0,73 78,62 66,17 0,72 78,89 65,79 0,32 78,54 28,86 

Μ
ε
τα

π
ο

ίη
σ

η
 

Μεγάλες 6 1,90 1,15 3,06 191,34 1,14 3,10 189,52 0,45 2,75 75,77 

Μεσαίες 88 27,94 12,14 32,38 138,01 11,91 32,44 135,29 5,34 32,24 60,65 

Μικρές 
και Πολύ 
Μικρές 

221 70,16 24,21 64,56 109,55 23,66 64,46 107,06 10,76 65,02 48,71 

Τ
Π

Ε
 

Μεγάλες 1 0,98 0,20 1,83 195,57 0,20 1,89 195,57 0,08 1,67 78,23 

Μεσαίες 14 13,73 2,08 19,44 148,50 2,05 19,79 146,45 0,93 19,86 66,37 

Μικρές 
και Πολύ 
Μικρές 

87 85,29 8,42 78,73 96,76 8,11 78,32 93,27 3,67 78,47 42,19 

Υ
γ

ε
ία

 Μεσαίες 1 50,00 0,10 45,36 97,26 0,10 45,36 97,26 0,04 45,53 43,77 

Μικρές 
και Πολύ 
Μικρές 

1 50,00 0,12 54,64 117,17 0,12 54,64 117,17 0,05 54,47 52,35 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την ανάλυση του μεγέθους των 486 επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν 

το πρόγραμμα διαπιστώνεται ότι οι 362 ήταν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (74,49 % επί του 

συνόλου των ολοκληρώσεων), οι 117 ήταν μεσαίες επιχειρήσεις (24,07%) και οι 7 ήταν μεγάλες 

επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν σε συνεργατικά σχήματα (1,44%). Σε όλους τους κλάδους το 

μερίδιο συμμετοχής των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τα 

αντίστοιχα μερίδια συμμετοχής των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, γεγονός που δηλώνει ότι το 

πρόγραμμα αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για  τις μικρότερες επιχειρήσεις. Επιπλέον 

επισημαίνεται ότι οι μεταποιητικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεων απορρόφησαν συνολικά 

10,76 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) που αντιστοιχεί στο 43,83% της συνολικής δημόσιας δαπάνης 

των 24,55 εκ. ευρώ του προγράμματος.  

Οι περισσότερο επωφελούμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις από πλευράς ύψους 

συνολικού Π/Υ ανήκουν στους κλάδους του εμπορίου, καθώς και του μεταποιητικού τομέα, οι οποίες 

υλοποίησαν επενδυτικά σχέδια με Π/Υ μεγαλύτερους των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων άλλων 

κλάδων αντικατοπτρίζοντας τι μεγαλύτερες ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και την πρόθεσή 

τους να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια που θα τις βοηθήσουν να αναπτύξουν τις 

δραστηριότητές τους σε νέες αγορές. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το μέσο όρο της 

δημόσιας δαπάνης, όπου για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του εμπορίου ανήλθε σε  79,23 

χιλ. ευρώ και της μεταποίησης σε  48,71 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.  

Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα φαίνεται ότι οι περισσότερες σε αριθμό πολύ 

μικρές και μικρές επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της μεταποίησης (221 από 315 έργα) με μέσο όρο Π/Υ επένδυσης 109,55 χιλ. ευρώ και μέσο όρο 

δημόσιας δαπάνης 48,71 χιλ. ευρώ, στον τομέα των ΤΠΕ (87 από τα 102 έργα) με μέσο όρο Π/Υ 

επένδυσης 96,76 χιλ. ευρώ και μέσο όρο. δημόσιας δαπάνης 42,19 χιλ. ευρώ και στον τομέα των 
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επαγγελματικών/ επιστημονικών δραστηριοτήτων (27 από 31 έργα ) με μέσο όρο Π/Υ επένδυσης 

60,29 χιλ. ευρώ και μέσο όρο δημόσιας δαπάνης 27,36 χιλ. ευρώ. 

Οι μεσαίες μεταποιητικές κατέχουν το 75,21% της κατηγορίας τους (88 από 117 έργα) με μέσο όρο 

Π/Υ 138,01 χιλ. ευρώ και μέσο όρο δημόσιας δαπάνης 60,65 χιλ. ευρώ. Ακολουθούν οι μεσαίες 

επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ με ποσοστό 11,97% της κατηγορίας τους (14 από 117 έργα) με μέσο όρο 

Π/Υ 148,50 χιλ. ευρώ και μέσο όρο δημόσιας δαπάνης 66,37 χιλ. ευρώ.  

Τέλος, από τις 7 μεγάλες επιχειρήσεις σε συνεργατικά σχήματα που ολοκλήρωσαν και αυτόνομο 

επιχειρηματικό σχέδιο οι 6 δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης με μέσο όρο Π/Υ 191,34 

χιλ. ευρώ και μέσο όρο δημόσιας δαπάνης 75,77 χιλ. ευρώ που ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα 

αποτελούν το 82,35% της κατηγορίας τους (24 από 38 έργα) με μέσο όρο Π/Υ 145 χιλ. ευρώ και μέσο 

όρο δημόσιας δαπάνης 41,5 χιλ. ευρώ. 

Επιπρόσθετα: 

 Από τις 315 επιχειρήσεις της μεταποίησης που ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα, το 

70,16% (221) ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,  το 27,94% 

(88) στις μεσαίες και το 1,90% (6) στις μεγάλες επιχειρήσεις. 

 Από τις 102 επιχειρήσεις των ΤΠΕ που ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα, το 85,29% (87) 

ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, το 13,73% (14) στις 

μεσαίες και το 0,98% (1) στις μεγάλες επιχειρήσεις. 

 Από τις 31 επιχειρήσεις που ανήκουν στις επαγγελματικές/επιστημονικές δραστηριότητες και 

ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα, το 87,10% (27) ανήκουν στην κατηγορία των πολύ 

μικρών και μικρών επιχειρήσεων και το 12,9% (4) στις μεσαίες επιχειρήσεις. 

 Από τις 23 επιχειρήσεις του εμπορίου που ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα, το 65.22% 

(15) ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και το 34,78% (8) στις 

μεσαίες επιχειρήσεις. 

 Από τις 13 επιχειρήσεις που ανήκουν στις κατασκευές και ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους 

έργα, το 84,62% (11) ανήκουν στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και το 

15,38 % (2) στις μεσαίες επιχειρήσεις. 

 Από τις 2 επιχειρήσεις που ανήκουν στην υγεία και ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα, η 

μια ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και η  άλλη στις μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

 

 

2.4 Ανάλυση ανά περιφέρεια και μέγεθος (περιφερειακή διάσταση) 

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή διάσταση του προγράμματος, από τα στοιχεία των 

ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων προκύπτει ότι η πλειοψηφία τους με ποσοστό 77,36% έχει έδρα 

στην Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, με τα ποσοστά να ανέρχονται σε 50,21 % (244 έργα) και 

27,16% (132 έργα), αντίστοιχα. Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα με ίδιο ποσοστό 

4,53% αντίστοιχα και 22 έργα έκαστη, η Κρήτη με ποσοστό 3,29% (16 έργα), η Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη με ποσοστό 3,09%, η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα με ποσοστό 2,06% (10 έργα) 

αντίστοιχα, με ποσοστό 2,06% (10 έργα), η Ήπειρος με ποσοστό 1,41% (7 έργα), η Θεσσαλία με 

ποσοστό 1,23% (6 έργα) και τέλος το Βόρειο Αιγαίο με ποσοστό 0,21% (1 έργο). 

Επιπρόσθετα, στην Αττική ο συνολικός Π/Υ των ολοκληρωμένων έργων ανήλθε στο ποσό των 25,31 

εκ. ευρώ καλύπτοντας το 45,79% του συνολικού Π/Υ ολοκλήρωσης του προγράμματος και η δημόσια 
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δαπάνη ανήλθε σε 11,19 εκ. ευρώ καλύπτοντας αντίστοιχα το 45,56% της δημόσιας δαπάνης 

ολοκλήρωσης του προγράμματος. Στην Κεντρική Μακεδονία ο συνολικός Π/Υ των ολοκληρωμένων 

έργων ανήλθε στο ποσό των 16,16 εκ. ευρώ καλύπτοντας το 29,24% του συνολικού Π/Υ ολοκλήρωσης 

του προγράμματος και αντίστοιχα η δημόσια δαπάνη ανήλθε σε 7,17  εκ. ευρώ καλύπτοντας το 29,22% 

της δημόσιας δαπάνης ολοκλήρωσης του προγράμματος. 

 
Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός Πίνακας ανά Περιφέρεια 

Περιφέρεια 

Έργα 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

Επιχορηγούμενος 

Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 

Ολοκλήρωσης 

Ν % εκ. € % 
Μ.Ο. 

χιλ. € 
εκ. € % 

Μ.Ο. 

χιλ. € 

εκ. 

€ 
% 

Μ.Ο. 

χιλ. € 

Αν. 
Μακεδονία & 
Θράκη 

15 3,09 1,58 2,86 105,48 1,53 2,84 102,31 0,70 2,85 46,58 

Αττική 244 50,21 25,31 45,79 103,73 24,61 45,53 100,86 
11,1

9 
45,56 45,84 

Βόρειο 
Αιγαίο 

1 0,21 0,18 0,33 184,67 0,18 0,34 184,67 0,08 0,34 83,10 

Δυτική 
Ελλάδα 

10 2,06 1,27 2,31 127,49 1,27 2,35 127,02 0,57 2,32 56,85 

Δυτ. 
Μακεδονία 

22 4,53 2,88 5,20 130,76 2,81 5,19 127,56 1,28 5,22 58,25 

Ήπειρος 7 1,44 0,54 0,98 77,02 0,54 1,00 76,85 0,26 1,06 37,03 

Θεσσαλία 6 1,23 0,64 1,16 107,10 0,64 1,18 106,55 0,29 1,17 47,95 

Κεν. 
Μακεδονία 

132 27,16 16,16 29,24 122,43 15,88 29,38 120,30 7,17 29,22 54,35 

Κρήτη 16 3,29 1,95 3,54 122,17 1,94 3,58 121,00 0,89 3,62 55,62 

Ν. Αιγαίο 1 0,21 0,06 0,10 57,74 0,06 0,11 57,74 0,03 0,11 25,98 

Πελ/νησος 10 2,06 1,36 2,46 135,86 1,36 2,51 135,53 0,62 2,51 61,59 

Στερεά 
Ελλάδα 

22 4,53 3,33 6,02 151,36 3,24 6,00 147,37 1,48 6,03 67,30 

 

 

Τέλος, στην Περιφέρεια Αττικής ποσοστό 74,18% των ενταγμένων έργων (δηλαδή 181 από τα 244 

συνολικά ενταγμένα έργα) αφορούσαν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις απορροφώντας το 66,29% 

της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος για την περιφέρεια, ποσοστό 12,55% (61 έργα) μεσαίες  οι 

οποίες απορρόφησαν το 32,46% της δημόσιας δαπάνης της περιφέρειας επιχειρήσεις μόνο 2 έργα από 

μεγάλες επιχειρήσεις (ποσοστό 0,82% στο σύνολο της περιφέρειας) απορρόφησαν το 1,26% της 

δημόσιας δαπάνης. 

Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ποσοστό 77,27% των ενταγμένων έργων 

(δηλαδή 102 από τα 132 συνολικά ενταγμένα έργα) αφορούσαν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 

απορροφώντας το 71,94% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος για την περιφέρεια, ποσοστό 

5,56% (27 έργα) μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απορρόφησαν το 24,10% της δημόσιας δαπάνης της 
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περιφέρειας, ενώ μόνο 3 έργα από μεγάλες επιχειρήσεις  (ποσοστό 2,27% στο σύνολο της περιφέρειας) 

απορρόφησαν το 3.96% της δημόσιας δαπάνης. 

 

Πίνακας 5: Έργα ανά Περιφέρεια και μέγεθος 

Π
ε
ρ

ιφ
έρ

ε
ια

 

Μέγεθος 

Έργα 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 
Ολοκλήρωσης 

Ν % 
% 

Περιφ. 
% 

% 
Περιφ. 

% 
% 

Περιφ. 
% 

% 
Περιφ. 

Α
ν

. 
Μ

α
κ

ε
δ

ο
ν

ία
 

&
 Θ

ρ
ά

κ
η

 Μεγάλες 1 0,21 6,67 0,15 5,40 0,16 5,57 0,14 4,86 

Μεσαίες 8 1,65 53,33 1,80 62,85 1,78 62,57 1,80 63,31 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

6 1,23 40,00 0,91 31,74 0,90 31,86 0,91 31,83 

Α
ττ

ικ
ή

 Μεγάλες 2 0,41 0,82 0,64 1,39 0,65 1,43 0,57 1,26 

Μεσαίες 61 12,55 25,00 14,75 32,22 14,85 32,61 14,79 32,46 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

181 37,24 74,18 30,40 66,39 30,03 65,96 30,20 66,29 

Β
ο

ρ
. 

 

Α
ιγ

α
ίο

 

Μεσαίες 1 0,21 100,00 0,33 100,00 0,34 100,00 0,34 100,00 

Δ
υ

τ.
 

Ε
λ

λ
ά

δ
α

 Μεσαίες 7 1,44 70,00 1,79 77,50 1,82 77,42 1,80 77,80 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

3 0,62 30,00 0,52 22,50 0,53 22,58 0,51 22,20 

Δ
υ

τ.
 

Μ
α

κ
ε
δ

ο
ν

ία
 

Μεσαίες 1 0,21 4,55 0,38 7,32 0,38 7,27 0,37 7,17 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

21 4,32 95,45 4,82 92,68 4,81 92,73 4,85 92,83 

Ή
π

ε
ι-

ρ
ο

ς
 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

7 1,44 100,00 0,98 100,00 1,00 100,00 1,06 100,00 

Θ
ε
σ

-

σ
α

λ
ία

 Μεσαίες 1 0,21 16,67 0,13 11,02 0,13 11,08 0,13 11,08 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

5 1,03 83,33 1,03 88,98 1,05 88,92 1,04 88,92 

Κ
ε
ν

τ.
 

Μ
α

κ
ε
δ

ο
ν

ία
 

Μεγάλες 3 0,62 2,27 1,30 4,46 1,31 4,47 1,16 3,96 

Μεσαίες 27 5,56 20,45 7,12 24,34 7,12 24,24 7,04 24,10 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

102 20,99 77,27 20,82 71,20 20,94 71,29 21,02 71,94 

Κ
ρ

ή
τη

 Μεσαίες 2 0,41 12,50 0,51 14,36 0,52 14,50 0,51 14,20 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

14 2,88 87,50 3,03 85,64 3,06 85,50 3,11 85,80 

Ν
. 

Α
ιγ

α
ίο

 
 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 

1 0,21 100,00 0,10 100,00 0,11 100,00 0,11 100,00 

Π
ε
λ

/ν

η
σ

ο
ς
 Μεσαίες 1 0,21 10,00 0,24 9,83 0,25 9,85 0,27 10,84 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

9 1,85 90,00 2,22 90,17 2,26 90,15 2,24 89,16 

Σ
τε

ρ
ε
ά

 

Ε
λ

λ
ά

δ
α

 Μεγάλες 1 0,21 4,55 0,34 5,58 0,34 5,73 0,30 5,02 

Μεσαίες 8 1,65 36,36 2,61 43,32 2,56 42,67 2,61 43,36 

Μικρές και 
Πολύ Μικρές 

13 2,67 59,09 3,08 51,10 3,09 51,60 3,11 51,62 
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Διάγραμμα 7:  Έργα ανά μέγεθος επιχείρησης στις 2 μεγαλύτερες Περιφέρειες 
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2.5 Ανάλυση Δραστηριοτήτων Μεταποίησης 

 

Η ένδυση και τα τρόφιμα αποτελούν τους κλάδους του μεταποιητικού τομέα που είχαν τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα (11,75% και 11,43%, αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν οι κλάδοι 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (10,79%), των μεταλλικών προϊόντων (7,94%) και τα χημικά (7,62%). 

 

Πίνακας 6: Έργα ανά Δραστηριότητα Μεταποίησης 

* 

Δραστηριότητα 

Έργα 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 
Ολοκλήρωσης 

Ν % εκ. € % 
μ.ο. 

χιλ. € 
εκ. € % 

μ.ο. 
χιλ. € 

εκ. € % 
μ.ο. 

χιλ. € 

Ένδυση 37 11,75 4,67 12,47 126,35 4,60 12,54 124,42 2,09 12,65 56,61 

Τρόφιμα 36 11,43 5,21 13,90 144,83 5,13 13,96 142,36 2,34 14,13 64,96 

Ηλεκτρολ. 
εξοπ. 

34 10,79 3,68 9,82 108,29 3,61 9,84 106,25 1,64 9,93 48,35 

Μεταλ. 
προϊόντα 

25 7,94 3,19 8,49 127,43 3,16 8,61 126,39 1,40 8,46 56,01 

Χημικά 24 7,62 2,74 7,31 114,21 2,76 7,53 115,15 1,22 7,37 50,81 

Μη μεταλ. 
ορυκτά 

20 6,35 1,96 5,23 97,98 1,91 5,22 95,71 0,85 5,11 42,32 

Πλαστικά 20 6,35 2,82 7,51 140,87 2,63 7,17 131,51 1,26 7,60 62,93 

Μηχανήμ., 
εξοπ. 

20 6,35 2,25 6,00 112,48 2,21 6,03 110,61 0,98 5,93 49,10 

Άλλο 14 4,44 1,08 2,87 76,95 0,98 2,68 70,29 0,44 2,64 31,27 

Η/υ, ηλεκτρον. 14 4,44 2,22 5,92 158,56 2,16 5,89 154,53 0,98 5,94 70,28 

Εκτυπώσεις 13 4,13 1,23 3,29 94,99 1,26 3,45 97,30 0,53 3,23 41,10 

Κλωστ/γία 13 4,13 1,35 3,59 103,68 1,30 3,54 99,80 0,58 3,50 44,62 

Έπιπλα 10 3,17 0,84 2,24 84,05 0,83 2,25 82,52 0,37 2,24 37,12 

Χαρτοποιία 7 2,22 0,86 2,30 123,23 0,85 2,33 121,95 0,39 2,37 56,09 

Βασικά 
μέταλλα 

6 1,90 0,75 2,00 124,93 0,74 2,02 123,64 0,33 1,97 54,39 

Επισκ. 
εγκατασ. 

5 1,59 0,62 1,66 124,33 0,62 1,69 124,15 0,29 1,73 57,16 

Φαρμακευτικά 5 1,59 0,67 1,79 134,32 0,61 1,65 121,29 0,27 1,60 53,03 

Δέρμα 3 0,95 0,35 0,94 117,88 0,33 0,89 108,77 0,15 0,89 48,95 

Ποτοποιία 3 0,95 0,55 1,47 183,85 0,55 1,50 183,85 0,25 1,50 82,73 

Ξυλοποιία 3 0,95 0,13 0,35 43,83 0,13 0,35 43,29 0,06 0,35 19,48 

Εξοπ. 
μεταφορών 

1 0,32 0,08 0,22 81,97 0,08 0,22 81,97 0,04 0,22 36,89 

Οχήματα 1 0,32 0,08 0,21 78,90 0,08 0,21 78,26 0,04 0,21 35,22 

Πρ. καπνού 1 0,32 0,16 0,42 156,46 0,15 0,42 154,90 0,07 0,42 69,71 

* Η ακριβής περιγραφή των συντομεύσεων για τις δραστηριότητες της μεταποίησης και η αντιστοιχία με τους κωδικούς στατιστικής 

ταξινόμησης της ονοματολογίας οικονομικών δραστηριοτήτων της ΕΕ (NACE) δίνεται στον πίνακα 10 στο Παράρτημα του κειμένου. 
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Διάγραμμα 8: Έργα ανά Δραστηριότητα Μεταποίησης 

 

Από τους κλάδους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα διαπιστώνεται συγκεντρωτικά ότι οι 

επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ (Η/Υ- ηλεκτρον.) παρουσίασαν το μεγαλύτερο μέσο όρο 

επιχορηγούμενου Π/Υ (154,53 χιλ. ευρώ), καθώς και το μεγαλύτερο μέσο όρο δημόσιας δαπάνης 

(70,28 χιλ. ευρώ) και ακολουθούν τα τρόφιμα με μέσο όρο Π/Υ 142,36 χιλ. ευρώ και μέσο δημόσιας 

δαπάνης 64,96 χιλ. ευρώ, τα πλαστικά με μέσο όρο Π/Υ 131,51 χιλ. ευρώ και μέσο δημόσιας δαπάνης 

62,93 χιλ. ευρώ και ακολουθούν με μικρότερα αλλά σημαντικά ποσοστά οι κλάδοι των μεταλλευτικών 

προϊόντων και η ένδυση με Π/Υ μεγαλύτερους των 100,00 χιλ. ευρώ.  

Επιπλέον στους κλάδους που ολοκλήρωσαν έργα με Π/Υ μεγαλύτερους των 100,00 χιλ. ευρώ 

περιλαμβάνονται οι κλάδοι των τα χημικών, των μηχανημάτων-εξοπλισμών, της χαρτοποιίας, των 

βασικών μετάλλων, των επισκ. εγκαταστάσεων, της φαρμακοβιομηχανίας και του δέρματος. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς μεγέθους Π/Υ ολοκληρωμένων έργων πρώτος στη σειρά είναι ο 

κλάδος της ποτοποιίας όπου ο μέσος όρος επιχορηγούμενου Π/Υ των 3 έργων που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα ανήλθε σε 183,95 χιλ. ευρώ με αντίστοιχο μέσο όρο δημόσιας δαπάνης  82,73 χιλ. ευρώ και 

ακολουθούν τα επενδυτικά σχέδια του κλάδου των ΤΠΕ (Η/Υ – ηλεκτρον. ) με μέσο όρο Π/Υ 154,53 χιλ. 

ευρώ και μέσο όρο δημόσιας δαπάνης 70,28 χιλ. ευρώ και τα τρόφιμα με μέσο όρο Π/Υ 142,36 χιλ. 

ευρώ και μέσο όρο δημόσιας δαπάνης 64,96 χιλ. ευρώ.  

 

2.6 Ολοκλήρωση συνεργασιών 

Από τα 56 συνεργατικά σχήματα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα στα οποία συμμετέχουν 136 

επιχειρήσεις, υλοποιήθηκαν 32 συνεργασίες επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετείχαν 72 επιχειρήσεις. 

Εξετάζοντας λεπτομερώς τον αριθμό των κοινών δράσεων που περιλαμβάνουν τα συνεργατικά 

σχήματα των επενδυτικών σχεδίων που ολοκληρώθηκαν, προκύπτει ότι το 75% των συνεργασιών, 24 

συνεργατικά σχήματα, περιορίζονται σε μια μόνο κοινή δράση που στις 10 περιπτώσεις είναι η κοινή 

συμμετοχή σε διεθνή έκθεση και στις 8 περιπτώσεις η κοινή εκπόνηση/ διενέργεια έρευνας αγοράς, 

ενώ το 25% των συνεργασιών, 8 συνεργατικά σχήματα, περιλαμβάνουν δυο κοινές δράσεις. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι το 12% των συνεργασιών, όπου κατά την έγκριση τους είχαν την πρόθεση να 

υλοποιήσουν από τρεις κοινές δράσεις και πάνω, στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος είτε  

τροποποίησαν τα σύμφωνα συνεργασίας μεταξύ τους είτε κατήργησαν τις συνεργασίες τους, έχοντας 

ως αποτέλεσμα την μη υλοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασιών με τρεις (3) κοινές 

δράσεις και πάνω. 

Αναλύοντας το περιεχόμενο της συνεργασίας των ολοκληρωμένων συνεργατικών σχημάτων, 

προκύπτει ότι το 43,75% των συνεργατικών σχημάτων επιλέγει ως κοινή δράση, την κοινή συμμετοχή 

σε διεθνή έκθεση και αντίστοιχο ποσοστό(43,75%) την από κοινού εκπόνηση έρευνας αγοράς για τις 

αγορές στόχους ή την από κοινού εκπόνηση μελέτης εξαγωγικής καθοδήγησης και διείσδυσης στις 

αγορές στόχους, σχεδίου μάρκετινγκ και σχεδίου εξαγωγών. Ο αριθμός και το είδος των κοινών 

δράσεων που περιλαμβάνονται στα συνεργατικά σχήματα, δεν φάνηκε να διαφοροποιείται σημαντικά 

ως προς την κατηγορία συνεργασίας με μεγάλη επιχείρηση, εμπορική ή ανάμεσα σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Συνοπτικά διαπιστώνεται ότι διαπιστώνεται η κατηγορία δαπανών με την μεγαλύτερη 

προτίμηση στις συνεργασίες ήταν η κατηγορία 4 του οδηγού του προγράμματος «Ενέργειες προβολής 

σε αγορές στόχους» (εκθέσεις, διαφημιστική προβολή, επιχειρηματικές αποστολές, κλπ).  

 
Πίνακας 7: Συνεργασίες επιχειρήσεων που υλοποιήθηκαν 

Επιχει-
ρήσεις 

Κοινές 
Δράσεις Είδος Συνεργασίας Κλάδος 

2 1 
Κοινή συμμετοχή σε 1 διεθνή 
έκθεση στην Ελλάδα. 

Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα 
κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών) & Χονδρικό εμπόριο 
συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφάλειας. 

2 1 
Κοινή συμμετοχή σε 1 διεθνή 
έκθεση στην Τσεχία. 

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων περιποίησης σώματος & 
Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης 
συστήματος λογισμικού 

2 1 
Συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση 
Horeca 2012. 

Υπηρεσίες λογισμικού & Χονδρικό εμπόριο 
Τυροκομικών 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σελίδα 25 
 

Επιχει-
ρήσεις 

Κοινές 
Δράσεις Είδος Συνεργασίας Κλάδος 

2 2 

1) Συμμετοχή στην  έκθεση 
HORECA 2012  & 

2)  Κατασκευή περιπτέρου στην 
έκθεση HORECA 2012 

Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών & εξοπλισμού ψύξης 
και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας & Κατασκευή 
μεταλλικών προϊόντων. 

2 2 

1) Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση 
INGREDIENTS RUSSIA 2012 & 

2) Εκδήλωση μικρής διάρκειας 
MATCH MAKING 

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 
& Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών 
προϊόντων 

2 1 
Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση 
FURNIDEC 

Χονδρικό εμπόριο επίπλων και μικροεπίπλων & 
Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων 

2 1 
Έρευνα Αγοράς για την Ισπανία & 
τις Η.Π.Α. 

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής 
συχνότητας, ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης ήχου 
& Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών 

2 1 
Έρευνα Αγοράς για την Αλβανία & 
την Βουλγαρία 

Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης &  
Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών 
και παρόμοιων ειδών 

2 2 

1) Επιχειρηματική αποστολή στην 
Ουκρανία 

2) Έξοδα διαμονής & μετακίνησης. 

Χονδρικό εμπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και 
αγγειοπλαστικής & Κατασκευή πολυέλαιων και άλλων 
ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτημάτων οροφής ή τοίχου 

2 1 
Δημιουργία 16σέλιδου εταιρικού 
εντύπου 

Χονδρικό εμπόριο οικοδομικών υλικών & Κατασκευή 
πλαστικών οικοδομικών υλικών 

2 1 
Εκπόνηση μελέτης και έρευνας 
αγοράς και σύνταξη στρατηγικού 
σχεδίου 

Μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες & Χονδρικό 
εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, 
συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης & 
χημικών προϊόντων 

3 1 

Κοινή Συμμετοχή σε 1 διεθνή 
έκθεση στην Τουρκία με στόχο την 
από κοινού προβολή λύσεων 
αυτοματισμού για βιομηχανίες 
τροφίμων, φαρμάκων, συσκευασίας 
και εμφιάλωσης. 

Κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης, Κατασκευή 
συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 
& Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών 

3 1 
Έρευνα αγοράς για την Τουρκική 
αγορά. 

Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού 
εφαρμογών τηλεματικής & Δραστηριότητες 
προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων & 
Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού 
εφαρμογών τηλεματικής. 

3 1 Δευτερογενής έρευνα ξένων αγορών 
Παραγωγή φαρμάκων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
Κατασκευή κουτιών 

3 1 
Οι επιχειρήσεις συμμετείχαν από 
κοινού στην ΕΚΘΕΣΗ MARBLE 
2013 IZMIR FAIR. 

1) Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού 
εφαρμογών τηλεματικής 
 2) Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται 
κατόπιν παραγγελίας 
 3)  Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία 
μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων 
και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για 
λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για 
στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά 
χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού 

3 1 
Κοινή συμμετοχή σε επιχειρηματική 
αποστολή στο Χονγκ Κονγκ 

Γουνοποιία 

3 1 
Δημιουργία Φυλλαδίου για την 
Τουρκία με προϊόντα και των τριών 
εταιριών 

Παραγωγή νεροχυτών, εστιών, συστημάτων 
αυτοματισμού και άλλων προϊόντων για κατασκευαστές 
κουζίνας 

3 1 
Συμμετοχή σε εμπορική αποστολή 
στο Μαυροβούνιο 

Παραγωγή αλουμινίου_Παραγωγή 
πλαστικών_Παραγωγή βιομηχανικού λογισμικού 
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Επιχει-
ρήσεις 

Κοινές 
Δράσεις Είδος Συνεργασίας Κλάδος 

3 1 

Κοινή μελέτη εξαγωγικής 
καθοδήγησης και διείσδυσης στις 
αγορές στόχους (Τουρκία, Γαλλία, 
Βουλγαρία) 

Παραγωγή εσωρούχων, Παραγωγή έτοιμων πλεκτών, 
Παραγωγή επιχειρηματικού λογισμικού 

2 1 
Κοινή προώθηση προϊόντων με 
διαδικτυακές καμπάνιες μέσω 
μηχανών αναζήτησης 

Κατασκευή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων, Χονδρικό 
εμπόριο γυναικείων εσώρουχων 

2 2 

1) Κοινή προώθηση προϊόντων με 
διαδικτυακές καμπάνιες μέσω 
μηχανών αναζήτησης 

2)  Marketing Plan και Έρευνα 
Αγοράς στην αγορά στόχο 

Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου 
ηλεκτρικού ρεύματος, Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και 
ειδών υποδηματοποιίας 

2 2 

1) Εκπόνηση Marketing Plan 

2) Έρευνα Αγοράς στην αγορά 
στόχο 

Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi-glass) και 
πλαστικών προϊόντων, Χονδρικό εμπόριο επίπλων και 
καθισμάτων για γραφεία 

2 2 

1) Κοινό Media Plan για τη 
προώθηση του συστήματος Partner 
Matching 

2) Ανάπτυξη Συστήματος Partner 
Matching 

Εμπορία ειδών οικιακής χρήσης, Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες 

2 1 
Κοινή συμμετοχή σε έκθεση στην 
Τουρκία 

Χονδρικό εμπόριο καφέ, Παραγωγή λογισμικού 
παρακολούθησης παραγωγικής διαδικασίας 

2 2 

1) Marketing Plan και 

2) Έρευνα Αγοράς στην αγορά 
στόχο 

Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος, 
Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 

2 1 Έρευνα Αγοράς στην αγορά στόχο 
Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών, 
Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της 
πληροφορίας για εφαρμογές 

2 1 
Κοινή συμμετοχή στη διεθνή έκθεση 
SIAL  στο Παρίσι για την από κοινού 
προβολή των προϊόντων τους 

Χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου, Παραγωγή παξιμαδιών 
και μπισκότων-παραγωγή διατηρούμενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

2 1 
Συμμετοχή σε διεθνή έκθεση ο 
καθένας σε δικό του περίπτερο με 
κοινό έντυπο 

Χονδρικό εμπόριο φρούτων & λαχανικών, Παραγωγή 
παξιμαδιών και μπισκότων-παραγωγή διατηρούμενων 
ειδών ζαχαροπλαστικής 

3 1 
Κοινή συμμετοχή στη διεθνή έκθεση 
SIAL  στο Παρίσι για την από κοινού 
προβολή των προϊόντων τους 

Χονδρικό εμπόριο τροφίμων και ποτών, Παραγωγή 
μακαρονιών, ρυζομακάρονων, κουσκούς και 
παρόμοιων προϊόντων , Παραγωγή ψωμιού, νωπών 
ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

2 2 

1) Διοργάνωση κοινής εκδήλωσης 
στην Κίνα και συγκεκριμένα στην 
Σανγκάη για την προώθηση των 
ελληνικών γεύσεων σε αλυσίδες 
λιανικού εμπορίου, ξενοδοχεία, chef, 
εταιρείες catering κλπ. 

2) Σχέδιο ανάπτυξης αγοράς στην 
Κίνα. 

Χονδρικό εμπόριο διατηρημένων λαχανικών, 
Παραγωγή ζυμαρικών. 

2 1 
Συμμετοχή στην 8η HORECA 
(2013) 

Χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου, Υπηρεσίες μελετών 
οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 

3 1 
Σύνταξη Στρατηγικού-
Επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης 
Αλβανικής αγοράς 

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, μπαχαρικών , 
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων_ Δραστηριότητες 
προγραμματισμού ηλ. Συστημάτων, Παραγωγή νωπών 
ειδών ζαχαροπλαστικής 
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3. Διοικητική διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος  

 

Τη διοικητική παρακολούθηση του προγράμματος ανέλαβε η Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων της ΓΓΒ με εισηγήσεις της οποίας εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις συγκρότησης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Οι εν λόγω 

επιτροπές με ευθύνη των προέδρων τους που προέρχονταν από τη ΓΓΒ ανέλαβαν την εξέταση των 

θεμάτων αρμοδιότητάς τους μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) ανά επενδυτικό έργο 

και την προώθηση, τη σύνταξη των πρακτικών ανά συνεδρίαση και την προώθησή τους προς την 

αρμόδια για τη διοικητική παρακολούθηση του προγράμματος Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων. Η τελευταία μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων επί των θεμάτων που 

περικλείονταν στο εκάστοτε πρακτικό, είχε την αρμοδιότητα σύνταξης των σχεδίων των αντίστοιχων 

αποφάσεων αποδοχής των πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης και την προώθησή τους για 

υπογραφή από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.      

Η διαχείριση του προγράμματος ανατέθηκε στον ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο της σύμβασης που είχε 

συνάψει με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προκειμένου (ο ΕΦΕΠΑΕ) να αναλάβει τις παρακάτω διαχειριστικές 

αρμοδιότητες: 

 οι διαδικασίες διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου των επενδυτικών έργων,  

 η λογιστική παρακολούθηση, 

 οι πληρωμές προς τους δικαιούχους (προκαταβολές, εγγυητικές επιστολές, έκδοση εντολών 

πληρωμής),  

 η καταχώρηση των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),  

 η εξέταση θεμάτων ήσσονος σημασίας, όπως αιτήματα παρατάσεων, αλλαγή νόμιμου 

εκπροσώπου, αλλαγή μετοχικής σύνθεσης, αλλαγές προμηθευτών, αλλαγή επωνυμίας 

επιχείρησης κλπ) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφ. 14.8 του Οδηγού Εφαρμογής του 

προγράμματος. 

Σε ό,τι αφορά τις Επιτροπές Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και Παραλαβής του προγράμματος 

τονίζονται τα ακόλουθα: 
 

3.1 Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

Κατά τη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας η Επιτροπή Αξιολόγησης (αποτελούμενη από τρία 

μέλη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – πρόεδρος και δύο μέλη – και δύο μέλη του ΕΦΕΠΑΕ με 

γραμματειακή υποστήριξη από ΔΣΜμΕ/ΓΓΒ και τον ΕΦΕΠΑΕ) συνεδρίασε συνολικά επτά (7) φορές σε 

διάστημα λιγότερο των 2 μηνών (από 14 -07-2011 έως τις 07-9-11) προκειμένου να εξετάσει από τις 

828 ηλεκτρονικές υποβολές προτάσεων τις 783 αιτούμενες προτάσεις ένταξης των ενδιαφερόμενων 

επιχειρήσεων (3,5 συνεδριάσεις περίπου ανά μήνα). Τα αποτελέσματα των παραπάνω συνεδριάσεων 

(εντάξεις, απορρίψεις) καταγράφηκαν σε μία (1) συγκεντρική απόφαση αποδοχής των επιμέρους 

πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτημάτων αξιολόγησης ανήλθε στο ποσό των 127.625.749,70 € 

με συνολική ζητούμενη δημόσια δαπάνη 58.132.609,41 €, η οποία υπερκάλυψε κατά δύο (2) φορές 

περίπου την εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη του προγράμματος (30 εκ. ευρώ). Η απόφαση ένταξης των 
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746 επιχειρήσεων στο πρόγραμμα εκδόθηκε στις 07-09-2011 (υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 12505/2807/07-09-

2011 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλία - ΑΔΑ: 4Α8ΤΦ-

ΛΠΨ). 

Η αξιολογική διαδικασία για την ένταξη των εγκεκριμένων προτάσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων 

ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011 (μετά την τελική προθεσμία υποβολής των προτάσεων που έληξε στις 14 

Ιουνίου 2011 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 με την υπογραφή της ανωτέρω απόφασης με 

θέμα την αποδοχή των πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης. Ειδικότερα, από τις 828 

ηλεκτρονικές αιτήσεις, προχώρησαν στη διαδικασία αξιολόγησης οι 783 από τις οποίες οι 746 

εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, ενώ οι 37 απορρίφθηκαν.  

 

3.2 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 15705/3834/10-11-2011 Απόφαση του Υπ. 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συγκροτήθηκε Επιτροπή Παρακολούθησης για την 

εποπτεία-παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος. Στη συνέχεια επανασυγκροτήθηκε 

Επιτροπή Παρακολούθησης με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 6714/952/18-6-2012 απόφαση του Υπ. 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία συμμετείχαν δύο (2) μέλη από τη 

ΔΣΜμΕ/ΓΓΒ (πρόεδρος κι ένα μέλος) και τρία (3) μέλη από τον ΕΦΕΠΑΕ με γραμματειακή υποστήριξη 

από ΔΣΜμΕ/ΓΓΒ και τον ΕΦΕΠΑΕ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του προγράμματος είχε 

την ευθύνη εξέτασης των παρακάτω αιτημάτων:  

 Αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) ενταγμένων 

επενδυτικών σχεδίων εφόσον αυτά ήταν μεγαλύτερα του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ. Τα 

αιτήματα ΦΟΑ με αλλαγές κάτω του 20% του εγκεκριμένου Π/Υ κάθε επενδυτικού σχεδίου 

εξετάζονταν από τους αρμόδιους ανά περιφέρεια εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα Κεφ. 14.5 και 14.8 του Οδηγού Εφαρμογής με σκοπό να επιταχυνθεί η 

διαδικασία εξέτασής τους και να μην καθυστερεί αναμένοντας τη συνεδρίαση της επιτροπής, 

την έκδοση του αντίστοιχου πρακτικού και την έκδοση της απόφασης αποδοχής του πρακτικού 

από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. 

 Αιτήματα απεντάξεων (παραιτήσεις, αυτοδίκαιες απεντάξεις) και ολοκληρώσεων επενδυτικών 

σχεδίων. 

 Μεταβολές σχημάτων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων βάσει συμφώνων συνεργασίας, λόγω 

του υψηλότερου ποσοστού χρηματοδότησης που λάμβαναν τα συνεργατικά σχήματα σε σχέση 

με τα αυτόνομα επενδυτικά σχέδια, καθώς και της υψηλότερης βαθμολογίας που λάμβαναν 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 Οι εκκρεμότητες σχετικά με την έκδοση των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας σύμφωνα με το 

Κεφ. 14.2 (Δ) Παραλαβή Έργου του Οδηγού Εφαρμογής. 

 Κάθε άλλο θέμα που δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ (π.χ. αιτήματα 

παρατάσεων, αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου, αλλαγή μετοχικής σύνθεσης, αλλαγές 

προμηθευτών, αλλαγή επωνυμίας επιχείρησης, αλλαγή συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Κεφ. 14.8 του Οδηγού Εφαρμογής.  

Τα παραπάνω αιτήματα εξετάζονταν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, είτε μετά από εισηγήσεις 

(ανά θέμα) του ΕΦΕΠΑΕ, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της ίδιας της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όπως 
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καθορίζονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, συνεδρίασε συνολικά 29 φορές σε διάστημα 

5 ετών κι εξέτασε συνολικά 805 αιτήματα (εξετάζοντας κατά μέσο όρο 27 αιτήματα ανά συνεδρίαση 

περίπου). Τα αποτελέσματα των παραπάνω αποφάσεων καταγράφηκαν σε τριάντα (30) αποφάσεις 

αποδοχής των επιμέρους πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η τελευταία απόφαση 

περιλαμβάνει τους συγκεντρωτικούς πίνακες ανά περιφέρεια των ολοκληρωμένων και απενταγμένων 

έργων του προγράμματος. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω αποφάσεων καταγράφηκαν σε τριάντα (30) αποφάσεις 

αποδοχής των επιμέρους πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης, ως ακολούθως: 

 26 ενστάσεις (ενδικοφανείς προσφυγές) επί των αποτελεσμάτων της αξιολογικής διαδικασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 

αξιολόγησης των αιτημάτων ένταξης ήταν εξαιρετικά μικρός. Συγκεκριμένα, οι υποβληθείσες 

ενστάσεις αποτέλεσαν το 3,14% των συνολικά υποβληθέντων αιτημάτων ένταξης (828). 

 490 αιτήματα των ενταγμένων επιχειρήσεων το διάστημα από 2-12-2011 έως 30-3-2017 

(εξετάζοντας κατά μέσο όρο 20 αιτήματα ανά συνεδρίαση). 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των αιτημάτων που εξέτασε η 

Επιτροπή Παρακολούθησης αφορούσαν τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) 

των επενδυτικών σχεδίων και ολοκληρώσεων (συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων εξέτασης των 

αδειών λειτουργίας) (συνολικά 490 αιτήματα), τα οποία εξετάστηκαν σε διάστημα 53  μηνών 

(Οκτώβριος 2012 έως Μάρτιος 2017). Προηγουμένως, εξετάστηκαν 26 ενστάσεις (ενδικοφανείς 

προσφυγές) επί των αποτελεσμάτων της αξιολογικής διαδικασίας σε δύο (2) συνεδριάσεις από την 

επιτροπή, κατόπιν των οποίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα κατόπιν επαναξιολόγησης μια (1) επιχείρηση 

και οριστικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 

τρία (3) θέματα που αφορούσαν την ένταξη δαπανών που είχαν περικοπεί κατά την αξιολόγηση.  

Επιπλέον, εξετάστηκαν κατόπιν συνεργασίας με τον ΕΦΕΠΑΕ 198 θέματα που αφορούσαν 

απεντάξεις (αιτήματα παραίτησης ή αυτοδίκαιες απεντάξεις), εγκρίθηκαν 63 αιτήματα παραιτήσεων 

από το πρόγραμμα, καθώς και 24 αιτήματα θεραπείας επί αποφάσεων αποδοχής πρακτικών για 

θέματα που εξετάστηκαν από την επιτροπή σε προηγούμενο στάδιο. Τέλος, η επιτροπή παρέλαβε 

συνολικά 747 έργα (486 ολοκληρωμένα επενδυτικά έργα και 261 απενταγμένα έργα).  
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Πίνακας 8: Συνεδριάσεις και θέματα που εξέτασε η Επιτροπή Παρακολούθησης 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι, τόσο η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτημάτων ένταξης, όσο και η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής  του προγράμματος δεν ήταν αμειβόμενες, σε αντίθεση με τις 

αντίστοιχες επιτροπές των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 

του ΕΣΠΑ 2014-2020), στο πλαίσιο του οποίου η ΓΓΒ δεν έχει ορισθεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

(όπως στο ΕΣΠΑ 2007-2013), παρόλο που οι υπηρεσίες της διαθέτουν σημαντική εμπειρία και 

τεχνογνωσία επί θεμάτων κρατικών ενισχύσεων. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (επί 

αποτελεσμάτων 

αξιολογικής 

διαδικασίας)

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗ

ΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ 

ΠΣΚΕ* (αφορά 

εντάξεις μετά 

από ένσταση)

ΑΤΗΜΑΤΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΑ & Άδειες 

λειτουργίας**

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ 

ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ / 

ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΕΡΓΩΝ

1/2-12-11 &                    

2/4-2-2012
26 1 3 2

3/11-10-2012 16 4 1

4/12-10-2012 25 4 2

5/29-11-2012 17

6/6-2-2013 35

7/7-2-2013 23 4 4

8/11-4-2013 10 4

9/12-4-2013 22

10/12-7-2013 24 8

11/20-11-2013 27 1

12/21-11-2013 25 9 3 1

13/25-2-2014 34 4

14/2-6-2014 34 7 66 1

15/3-6-2014 23 6 83 1

16/18-7-2014 24 1 1

17/5-11-2014 22 3

18/6-11-2014 26 1 1

19/16-3-2015 18 3

20/17-3-2015 14 1 1 4

21/24-9-2015 17 1 1 4

22/6-10-2015 13 1 4

23/17-12-2015 7 2

24/9-3-2016 12 1 1

25/16-6-2016 3 16

26/28-9-2016 18 3

27/25-11-2016 5

28/9-2-2017 1 8 1

29/30-3-2017 1 2

30/30-3-2017*** 3 747

26 1 3 490 63 198 24 747****

**** Δεν συναθροίζονται στο σύνολο των εξεταζόμενων θεμάτων από την Επιτροπή (έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα επιμέρους αθροίσματα). 

*** Για παραλαβές ολοκληρωμένων και απενταγμένων επενδυτικών έργων.

* Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (πλην ενστάσεων) - ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

779

805

** Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου.
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4. Διαπιστώσεις - προβλήματα – αδυναμίες  

Κατά τη διοικητική παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος παρατηρήθηκαν ορισμένα 

προβλήματα που κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό 

μελλοντικών δράσεων υποστήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα: 

 Παρατηρήθηκαν κάποιες περιπτώσεις απεντάξεων λόγω υπέρβασης του ορίου 

χρηματοδότησης που προβλέπεται στον Κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 

minimis) και συγκεκριμένα, συνολικού ποσού 200.000 ευρώ το διάστημα των τελευταίων τριών 

ετών πριν τη χρηματοδότηση. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε καθώς το πρόγραμμα 

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ» εκδόθηκε στο πλαίσιο του 

Κανονισμού de minimis, όπως και τα περισσότερα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων του 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (πλην του προγράμματος «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» που 

προκηρύχθηκε επίσης από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ 

αποκλειστικά στο πλαίσιο του Απαλλακτικού Κανονισμού 800/2008). Το πλαίσιο του 

Κανονισμού de minimis παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερου προσδιορισμού των ποσοστών 

επιδότησης ανά μέγεθος των επιχειρήσεων, όμως δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα 

σώρευσης των ενισχύσεων με άλλα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί από την ίδια ή από 

άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο του ίδιου κανονισμού. 

 Υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας οι οποίες 

σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνουν τα μηχανήματα/εξοπλισμό που 

έχει αγορασθεί από τους δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος. Παρατηρήθηκε επίσης 

το φαινόμενο τροποποίησης των υφιστάμενων αδειών λειτουργίας λόγω της συμμετοχής των 

δικαιούχων επιχειρήσεων και σε άλλα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων ή/και στον 

Αναπτυξιακό Νόμο. Το θέμα αφορά κυρίως τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και οδήγησε σε 

απεντάξεις κι επιστροφές ληφθεισών επιχορηγήσεων με τη διαδικασία των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων. Η καθυστέρηση προσκόμισης αδειών λειτουργίας σε ισχύ αποτελεί πρόβλημα 

που παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις επενδύσεων σε όλα τα προγράμματα κρατικών 

ενισχύσεων. 

 Με αντίστοιχες αποφάσεις της διοίκησης χορηγήθηκαν επτά (7) συνολικά παρατάσεις στη 

διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων, έως τις 30-12-2015 η οποία ήταν η ημερομηνία 

επιλεξιμότητας δαπανών ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι παρατάσεις χορηγήθηκαν μετά από αντίστοιχα 

αιτήματα των παραγωγικών φορέων των επιχειρήσεων και του ΕΦΕΠΑΕ και στο πλαίσιο τους 

επιλύθηκαν ζητήματα που αφορούσαν, τόσο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη 

διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των επενδυτών όσο και την έκδοση των 

απαιτούμενων αδειών λειτουργίας που καθυστερούσαν να εκδοθούν όχι λόγω υπαιτιότητας 

των επενδυτών οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα αιτήματά τους στις αρμόδιες για την 

αδειοδότηση υπηρεσίες, αλλά διότι καθυστέρησαν να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κατά 

περίπτωση διαδικασίες. 

 Παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση των πρώτων δύο (2) αποφάσεων 

αποδοχής των πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής επί των ενστάσεων 

(ενδικοφανείς προσφυγές), με βάση τα οποία ορισμένα επενδυτικά έργα αποφασίσθηκε να 

επαναξιολογηθούν ή δικαιώθηκαν ως προς περικοπές δαπανών οι οποίες τα είχαν οδηγήσει σε 

απόρριψη κατά το στάδιο αξιολόγησης των αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, η 

εν λόγω καθυστέρηση ενισχύθηκε από το γεγονός ότι λόγω εσωτερικής μετακίνησης του 
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προέδρου και μελών της και τοποθέτησής τους σε άλλη Διεύθυνση της Γ.Γ.Β., τροποποιήθηκε η 

σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης, λόγω της περιοριστικής διάταξης του Κεφαλαίου 

14.5 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος για το ότι τα δύο (2) μέλη είναι υποχρεωτικά 

υπάλληλοι της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  

 Στον Οδηγό Εφαρμογής δεν προβλέφθηκε Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, αλλά μόνο Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του προγράμματος, η οποία πέραν της παρακολούθησης 

ανέλαβε και την εξέταση των ενστάσεων. 

 Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, πέραν του προέδρου και ενός 

μέλους που προέρχονταν από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ, 

ορίσθηκαν επιπλέον τρία (3) μέλη από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι όμως εργάζονταν σε 

διαφορετικούς εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ και σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διαδικασία σύγκλησης της Επιτροπής και οι συνεδριάσεις της 

και να επιβαρύνεται οικονομικά ο Π/Υ των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ για την κάλυψη των εξόδων 

μετακίνησης και διαμονής των μελών του ΕΦΕΠΑΕ.   

 Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων των 

δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων. Ο Οδηγός Εφαρμογής καθορίζει στο 

Κεφ. 15.1 ότι οι φάκελοι των έργων μεταφέρονται από τον ΕΦΕΠΑΕ στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ μετά τη 

λήξη της μεταξύ τους σύμβασης, ενώ αναφέρει τα απαιτούμενα προς υποβολή από τους 

δικαιούχους δικαιολογητικά για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεών τους μετά την 

ολοκλήρωση.     

Επίλογος 

 

Το Δεκέμβριο του 2010 παρουσιάστηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το Εθνικό Σχέδιο για την Εξωστρέφεια. Στόχος του σχεδίου ήταν η 

διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για τον εξωστρεφή προσανατολισμό των ελληνικών επιχειρήσεων και 

την προώθηση των εξαγωγών. Μέρος του συνολικού αυτού σχεδίου αποτελεί η υλοποίηση ενός  

Προγράμματος για την «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων». Στο πρόγραμμα 

έχουν ενσωματωθεί καινοτομικά στοιχεία όπως,  το δικαίωμα συμμετοχής (για πρώτη φορά)  από ένα 

ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων,  όπως κατασκευές, χονδρεμπόριο,  υπηρεσίες (π.χ 

υπηρεσίες υγείας),  η παροχή κινήτρων για τον σχεδιασμό και την ανάληψη κοινών ενεργειών 

εξωστρεφούς  προσανατολισμού από τις επιχειρήσεις .  Οι καινοτομίες αυτές διαπιστώνεται ότι όχι 

απλά στήριξαν τις επιχειρήσεις, αλλά  αποτέλεσαν και την αφετηρία ενός δυναμικού κινήματος 

εξωστρέφειας καθώς και την αλλαγή στις αντιλήψεις όχι μόνο του επιχειρείν στη χώρα μας, αλλά 

ευρύτερα και της ελληνικής κοινωνίας .  

Ολοκληρώθηκαν επενδυτικά σχέδια σε ποσοστό 64,14% των εντάξεων, δημιουργήθηκαν και 

ενισχύθηκαν 51 νέες θέσεις εργασίας και 31 συνεργασίες επιχειρήσεων, ενώ για το γεγονός της 

απένταξης του υπόλοιπου 34,98 % των έργων δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι οι δικαιούχοι 

κλήθηκαν να τα υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που είχαν σχεδιαστεί και υποβληθεί στο ξεκίνημα της 

περιόδου της οξείας οικονομικής ύφεσης της χώρας, καθώς επίσης αντιμετώπισαν και τους 

περιορισμούς των ροών κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκαν από τον Ιούνιο 2015.  
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Ο συνολικός επιχορηγούμενος Π/Υ των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων ανήλθε στο 55,08% 

του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ των ενταγμένων επενδυτικών έργων και η δημόσια δαπάνη των 

ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων ανήλθε στο 54,75%  της δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων 

επενδυτικών έργων, γεγονός που δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις που ήταν αποφασισμένες να 

υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους μέσα σε ιδιαίτερα αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα λόγω της 

οικονομικής κρίσης, αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και να μειώσουν 

τόσο τους συνολικούς όσο και τους επιχορηγούμενους προϋπολογισμούς τους. 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex-post evaluation) του 

προγράμματος επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή στόχευσης σε τομείς και κλάδους με 

δυνατότητες ανάπτυξης του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους, όπως η μεταποίηση κι επιλεγμένοι 

υποστηρικτικοί σε αυτή κλάδοι των τομέων υπηρεσιών και εμπορίου. 

  Το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο σε ολοκληρωμένα έργα (ποσοστό 64,81% επί του συνόλου) όσο και 

σε όρους δημόσιας δαπάνης και επιχορηγούμενου Π/Υ απέσπασε ο τομέας της μεταποίησης, καθώς οι 

επιχειρήσεις του ανταποκρίθηκαν με σημαντική επάρκεια στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις 

υλοποίησης του προγράμματος, καταφέρνοντας να ολοκληρώσουν τα επενδυτικά τους σχέδια σε μία 

εξαιρετικά δύσκολη για την ελληνική οικονομία συγκυρία. 

Σε όλους τους κλάδους το μερίδιο συμμετοχής των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων είναι 

σημαντικά μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα μερίδια συμμετοχής των μεσαίων και μεγάλων 

επιχειρήσεων, γεγονός που δηλώνει ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για  

τις μικρότερες επιχειρήσεις. Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι μεταποιητικές πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεων απορρόφησαν συνολικά το 43,83% της συνολικής δημόσιας δαπάνης των 24,55 εκ. 

ευρώ του προγράμματος. Η ένδυση και τα τρόφιμα αποτελούν τους κλάδους του μεταποιητικού τομέα 

που είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα (11,75% και 11,43%, αντίστοιχα), ενώ 

ακολουθούν οι κλάδοι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (10,79%), των μεταλλικών προϊόντων (7,94%) και τα 

χημικά (7,62%). Οι μεσαίες επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα και αντιστοιχούν στο 

24,07% του συνόλου των ολοκληρωμένων επενδυτικών έργων, εκ των οποίων ποσοστό 75,21% ανήκει 

σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Από τους κλάδους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα διαπιστώνεται 

συγκεντρωτικά ότι οι επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ (Η/Υ- ηλεκτρονικοί) παρουσίασαν το μεγαλύτερο 

μέσο όρο επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και δημόσιας δαπάνης.  

Τέλος, το 77,36% των ολοκληρωμένων έργων υλοποιήθηκε στις Περιφέρεις Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά το ζήτημα της έντονης χωρικής επιχειρηματικής 

συγκέντρωσης στις δύο αυτές περιφέρειες της χώρας.   

Το στοχευμένο προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», 

συγκαταλέγεται μεταξύ των 180 «πιλοτικών» προγραμμάτων της Ε.Ε. και ενδέχεται να χαρακτηριστεί 

ως περίπτωση καλής πρακτικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Σε συνέχεια 

αυτού, με γνώμονα την βελτιωμένη και απλοποιημένη μορφή του σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με 

επιτυχία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος, η «Εξωστρέφεια –  

Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» από την υπηρεσία μας.  
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Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής  

Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Βασιλικού Ευαγγελία, Προϊσταμένη Δ/νσης, τηλ. 210-3893677, email: Vasilikou.evaggelia@ggb.gr. 

Πνευματικάτου Αθηνά, Προϊσταμένη Τμήματος Α’ Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων, τηλ.: 210-3893907, email: Pneumatikatoua@ggb.gr 

Αργυρίου Θανάσης, υπάλληλος Τμήματος Γ’ Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της 

Ανταγωνιστικότητας και της Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Χρηματοπιστωτικούς 

Θεσμούς, τηλ.: 210-3893904, e-mail: Argyriou.athanasios@ggb.gr. 
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Παράρτημα 

 

Πίνακας 9: Έργα ανά Περιφέρεια και μέγεθος, αναλυτικά 

Π
ερ

ιφ
έρ

ει
α

 

Μέγεθος 

Έργα 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 
Ολοκλήρωσης 

Ν % 
% 

Περιφ. 
εκ. € % 

% 
Περιφ. 

εκ. € % 
% 

Περιφ. 
εκ. € % 

% 
Περιφ. 

Α
Ν

Α
Τ

Ο
Λ

ΙΚ
Η

 

Μ
Α

Κ
Ε

Δ
Ο

Ν
ΙΑ

 
&

 Θ
Ρ

Α
Κ

Η
 Μεγάλες 1 0,21 6,67 0,09 0,15 5,40 0,09 0,16 5,57 0,03 0,14 4,86 

Μεσαίες 8 1,65 53,33 0,99 1,80 62,85 0,96 1,78 62,57 0,44 1,80 63,31 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 
6 1,23 40,00 0,50 0,91 31,74 0,49 0,90 31,86 0,22 0,91 31,83 

Α
Τ

Τ
ΙΚ

Η
 

Μεγάλες 2 0,41 0,82 0,35 0,64 1,39 0,35 0,65 1,43 0,14 0,57 1,26 

Μεσαίες 61 
12,5

5 
25,00 8,16 14,75 32,22 8,03 14,85 32,61 3,63 14,79 32,46 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 

18
1 

37,2
4 

74,18 16,80 30,40 66,39 16,23 30,03 65,96 7,41 30,20 66,29 

Β
Ο

Ρ
. 

Α
ΙΓ

Α
ΙΟ

 

Μεσαίες 1 0,21 100,00 0,18 0,33 100,00 0,18 0,34 100,00 0,08 0,34 100,00 

Δ
Υ

Τ
ΙΚ

Η
 

Ε
Λ

-
Λ

Α
Δ

Α
 Μεσαίες 7 1,44 70,00 0,99 1,79 77,50 0,98 1,82 77,42 0,44 1,80 77,80 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 
3 0,62 30,00 0,29 0,52 22,50 0,29 0,53 22,58 0,13 0,51 22,20 

Δ
Υ

Τ
ΙΚ

Η
 

Μ
Α

Κ
Ε

-
Δ

Ο
Ν

ΙΑ
 Μεσαίες 1 0,21 4,55 0,21 0,38 7,32 0,20 0,38 7,27 0,09 0,37 7,17 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 
21 4,32 95,45 2,67 4,82 92,68 2,60 4,81 92,73 1,19 4,85 92,83 

Η
Π

Ε
ΙΡ

Ο
Σ

 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 
7 1,44 100,00 0,54 0,98 100,00 0,54 1,00 100,00 0,26 1,06 100,00 

Θ
Ε

Σ
-

Σ
Α

Λ
ΙΑ

 Μεσαίες 1 0,21 16,67 0,07 0,13 11,02 0,07 0,13 11,08 0,03 0,13 11,08 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 
5 1,03 83,33 0,57 1,03 88,98 0,57 1,05 88,92 0,26 1,04 88,92 

Κ
Ε

Ν
Τ

Ρ
ΙΚ

Η
 

Μ
Α

Κ
Ε

Δ
Ο

Ν
ΙΑ

 

Μεγάλες 3 0,62 2,27 0,72 1,30 4,46 0,71 1,31 4,47 0,28 1,16 3,96 

Μεσαίες 27 5,56 20,45 3,93 7,12 24,34 3,85 7,12 24,24 1,73 7,04 24,10 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 

10
2 

20,9
9 

77,27 11,51 20,82 71,20 11,32 20,94 71,29 5,16 21,02 71,94 

Κ
Ρ

Η
Τ

Η
 Μεσαίες 2 0,41 12,50 0,28 0,51 14,36 0,28 0,52 14,50 0,13 0,51 14,20 

Μικρές και 

Πολύ 
Μικρές 

14 2,88 87,50 1,67 3,03 85,64 1,66 3,06 85,50 0,76 3,11 85,80 

Ν
Ο

Τ
ΙΟ

 

Α
ΙΓ

Α
ΙΟ

 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 
1 0,21 100,00 0,06 0,10 100,00 0,06 0,11 100,00 0,03 0,11 100,00 

Π
Ε

Λ
/Ν

Η

Σ
Ο

Σ
 

Μεσαίες 1 0,21 10,00 0,13 0,24 9,83 0,13 0,25 9,85 0,07 0,27 10,84 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 
9 1,85 90,00 1,23 2,22 90,17 1,22 2,26 90,15 0,55 2,24 89,16 

Σ
Τ

Ε
Ρ

Ε
Α

 

Ε
Λ

Λ
Α

Δ
Α

 

Μεγάλες 1 0,21 4,55 0,19 0,34 5,58 0,19 0,34 5,73 0,07 0,30 5,02 

Μεσαίες 8 1,65 36,36 1,44 2,61 43,32 1,38 2,56 42,67 0,64 2,61 43,36 

Μικρές και 
Πολύ 

Μικρές 
13 2,67 59,09 1,70 3,08 51,10 1,67 3,09 51,60 0,76 3,11 51,62 
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Πίνακας 10: Έργα ανά μέγεθος και δραστηριότητα μεταποίησης 

Μέγεθος Δραστηριότητα 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 
Ολοκλήρωσης 

Έργα 
Μ

ικ
ρ

ές
 κ

α
ι 

Π
ο

λ
ύ

 Μ
ικ

ρ
ές

 

Ηλεκτρολ. εξοπ. 3.006.447,4 2.938.583,5 1.340.651,5 29 

Ένδυση 3.316.918,5 3.247.759,7 1.496.868,3 29 

Τρόφιμα 3.681.759,7 3.647.939,1 1.664.435,2 26 

Χημικά 1.848.168,6 1.853.566,9 826.838,3 16 

Μεταλ. προϊόντα 1.834.100,8 1.825.891,2 823.502,2 16 

Μη μεταλ. 
ορυκτά 

1.322.044,9 1.285.809,5 578.321,8 14 

Πλαστικά 1.884.024,6 1.743.150,5 855.481,7 13 

Μηχανήμ., εξοπ. 1.149.557,1 1.127.010,1 507.154,6 13 

Άλλο 924.356,7 847.740,9 376.374,7 12 

Εκτυπώσεις 893.599,3 924.152,7 390.491,6 10 

Κλωστ/γία 766.237,9 722.367,6 321.226,1 9 

Η/υ, ηλεκτρον. 1.162.752,6 1.118.552,8 514.402,7 9 

Έπιπλα 360.348,4 360.348,4 162.156,8 6 

Επισκ. εγκατασ. 621.635,1 620.739,2 285.815,8 5 

Βασικά μέταλλα 537.685,0 552.280,1 241.021,4 4 

Χαρτοποιία 351.853,2 351.853,2 158.333,9 3 

Δέρμα 164.630,0 164.600,0 74.070,0 2 

Ξυλοποιία 95.503,0 94.420,3 42.489,2 2 

Φαρμακευτικά 210.507,7 154.320,8 69.444,3 2 

Οχήματα 78.900,0 78.260,0 35.217,0 1 

Μ
ε
σ

α
ίε

ς
 

Τρόφιμα 1.532.296,0 1.477.125,2 674.084,5 10 

Χημικά 892.775,5 909.997,7 392.529,4 8 

Ένδυση 1.110.838,5 1.108.607,2 498.873,2 7 

Μεταλ. προϊόντα 877.689,1 870.757,8 391.558,7 7 

Πλαστικά 933.317,6 887.085,9 403.113,4 7 

Μηχανήμ., εξοπ. 914.084,7 899.255,8 400.437,7 6 

Ηλεκτρολ. εξοπ. 675.475,8 674.057,7 303.141,5 5 

Η/υ, ηλεκτρον. 1.057.123,1 1.044.928,3 469.522,4 5 

Μη μεταλ. 
ορυκτά 

552.145,7 543.000,8 234.178,1 5 

Έπιπλα 480.114,2 464.812,8 209.029,6 4 

Χαρτοποιία 510.743,5 501.802,1 234.319,3 4 

Κλωστ/γία 581.638,1 575.044,8 258.770,2 4 

Ποτοποιία 551.551,1 551.551,1 248.198,0 3 

Εκτυπώσεις 341.268,3 340.686,1 143.762,9 3 

Άλλο 152.930,4 136.359,3 61.361,7 2 

Βασικά μέταλλα 211.891,0 189.584,7 85.313,1 2 

Φαρμακευτικά 305.464,8 296.529,7 133.438,3 2 

Δέρμα 189.024,1 161.700,0 72.765,0 1 

Εξοπ. 
μεταφορών 

81.971,3 81.971,3 36.887,1 1 

Ξυλοποιία 35.999,9 35.453,1 15.953,9 1 

Πρ. καπνού 156.461,1 154.900,0 69.705,0 1 
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Μέγεθος Δραστηριότητα 
Συνολικός 

Προϋπολογισμός 
Επιχορηγούμενος 
Προϋπολογισμός 

Δημόσια Δαπάνη 
Ολοκλήρωσης 

Έργα 

Μ
ε
γ

ά
λ
ε
ς
 

Μεταλ. προϊόντα 473.882,2 463.149,0 185.259,6 2 

Μη μεταλ. 
ορυκτά 

85.485,5 85.485,5 33.969,5 1 

Μηχανήμ., εξοπ. 185.890,1 185.890,1 74.356,1 1 

Φαρμακευτικά 155.607,2 155.607,2 62.242,9 1 

Ένδυση 247.176,7 246.995,5 98.798,2 1 

 


